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4. zoeken naar schuldigen 
5. bestraffing van onschuldigen 
6. beloning van hen die er niets mee te maken hebben 
Ik denk, dat alle fasen, misschien wat minder extreem dan hierboven geschetst, in dit 
projekt zijn doorlopen. Het is echter altijd gemakkelijk om achteraf kritiek te leveren. 
Het feit blijft, dat ook onderzoekprojekten niets anders zijn dan mensenwerk, met alle 
hoogtepunten en tekortkomingen, die daaraan inherent zijn. 
Daarbij komt, dat onderzoek op zee een veelvoud moeilijker is dan op het land. De 
omgevingsfaktoren fluktueren continue en zijn niet beheersbaar te maken, terwijl tevens 
de visvangsten, waaruit de effektiviteit van vistuigen moet worden beoordeeld ook 
telkens variëren, zelfs bij konstante variabelen van de netoptuiging. 
Velen hebben aan dit onderzoek meegewerkt op velerlei wijzen. Aan inzet en 
enthousiasme heeft het nimmer ontbroken. Toch is er sprake geweest van een groot 
verloop onder medewerkers, vaak echter om redenen welke met het projektverloop niets 
te maken hadden. De meningen waren en zijn nogal eens verdeeld, de doelstelling echter 
niet. Uiteindelijk willen we allen een positieve bijdrage leveren aan problemen in de 
Nederlandse visserij. 
Zowel mede-auteur Dick de Haan als ik zijn pas in een laat stadium bij dit projekt 
betrokken geraakt. We hebben niet bij de besprekingen in de beginfase gezeten en 
pretenderen dan ook niet alle genomen beslissingen uit die periode te kunnen beoordelen. 
Hoofdstuk 2 "Vistuigontwikkeling" is geschreven door de heer W. van der Hak. 
Het manuscript is tevens voorzien van opmerkingen van de vroegere projektleider de heer 
Ir. H. Jansen, die wegens zijn ziekte zijn werkzaamheden hieraan moest onderbreken. 
Onze speciale erkentelijkheid gaat naar deze bijdragen uit. 
Een woord van dank aan ailfi (ex)medewerkers is op zijn plaats, waaronder Dr. S.J. de 
Groot, G.P. Boonstra, J.M. Apeldoorn, J. Gielbert, Ir. H. Jansen, Ir. E.J. de Boer, Ing. 
J.B. Agricola, A. Kraayenoord, J.B. van Duyn, W. van der Hak, Ing. J.C« van den 
Berg, D. de Haan, F. Bakker, de studenten R. Hali, J. Verschuren, P.G.M. Marquering 
en L.G. Wonder en niet te vergeten Mw. Marja Bruisschaart voor het typen van de vele 
rapporten. 
Indrukwekkend is ook het enthousiasme van medewerkers van de bij de ontwikkeling 
betrokken firma's OKAY BV en Radio Holland BV, terwijl zeker ook de schipper en 
bemanning van onderzoekings- en bedrijfsvaartuigen genoemd verdiend te worden, met 
name van de UK 141 en de GO 65. 
Moge de bevindingen de (Nederlandse) visserij toch nog ten goede komen, 
IJmuiden, 18 april 1988 




Dit rapport geeft een chronologisch overzicht van de technische aktiviteiten rond de 
elektrische stimulering van platvis over de periode 1966-heden. Het geeft eerst een 
algemeen historisch overzicht en beschrijft de technische ontwikkelingen in Nederland 
over drie periodes: 
A -de periode 1966-1979 
B -de periode 1979-1985 
C -de periode 1986-heden 
De doelstelling van het projekt 
"Het scheppen van betere overlevingskansen voor de 
discards het verhogen van de vangstkwaliteit en selektiviteit 
en het bereiken van een lager brandstofverbruik." 
De verschillende onderdelen in deze formulering werden tijdens het projekt vaak 
afwisselend benadrukt.Dit ontstond door het golvende patroon van onderzoek-resultaten 
op de genoemde onderdelen. 
In 1985 komt het projekt in een overgangsfase waarbij het bedrijfsleven betrokken wordt 
bij de realisatie van een commercieel produkt op basis van de door het R.I. V.O. 
ontwikkelde installatie. Na een RIVO onderzoek naar de economische haalbaarheid en 
marktverkenning, ontwikkelde de firma OKAY BV een commercieel prototype. Met 
ondersteuning van het RIVO werd dit produkt op een bedrijfsschip -de GO-65- getest. 
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1. HISTORISCHE TERUGBLIK 
"Zoude nu de electriciteit, wier schokken zoo veel 
overeenkomst heeft met die de sidderaal veroorzaakt, op de 
garnaat ( garnaal ) geen uitwerking doen? Mij dunkt het is 
waardig, zulks te onderzoeken" 
Het was Job Baster die deze woorden in 1765 schreef in zijn "Natuurkundige 
Uitspanning"-deel 2.( lit 1.1). 
Er kan niet ontkent worden, dat er geen gehoor is gegeven aan deze oproep bij het 
nabeschouwen van dit projekt. 
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Pas in het midden van de 19e eeuw werden er echte experimenten uitgevoerd op dieren. 
Men onderscheidde 4 reakti.es bij vissen: 
1- Schrikreaktie - onrustig zwemmenverandering hartslag en 
ademhaling. 
2- Anodische attraktie - de vis zwemt naar de positieve pool. 
elektrotaxis 
3- Algehele verdoving - elektronarcosis 
4- Vis wordt gedood - elektrokutie 
In de dertiger jaren van de 20e eeuw brak het tijdperk van elektro-biologisch onderzoek in 
zoetwater pas goed door met de stellingen en metingen van met name Holzer en 
Scheminzky. Met de toepassing in zoutwater vorderde het onderzoek slechts langzaam. 
De resultaten van een zeer belangrijk onderzoek naar de gedragingen van rondvis op 
elektrische velden werd in 1956 door Mek Bary gepubliceerd.( lit 1.1) Hij ontdekte dat de 
theorie,ontwikkeld uit het onderzoek aan zoetwatervissen niet zonder meer gold voor 
zeevissen. Mek Bary vond dat vissen reageerden op kondensator-ontladingen met een 
pulsbreedte van 0,1 tot 5 msec en een pulsbreedte van 1 tot 5 Hz (voor sommige 
vissoorten opklimmend tot 50 Hz. De hogere frequenties waren nodig om sneller 
zwemmende en kleinere vissoorten te stimuleren). 
Het physiologisch onderzoek van de Russen Danyulite en Malyukina in 1967 naar de 
anodische attraktie toonde aan dat dit effekt veroorzaakt werd door de polariserende 
invloed van de stroom op het ruggemerg.Dit orgaan is verantwoordelijk voor de golvende 
voortbeweging van de vis.( lit 1.1). 
Het onderzoek naar de mogelijkheden van elektrische stimulatie in de garnalenvisserij 
werd in het begin van de vijftiger jart.. in Amerika gestart. Het benodigde vermogen voor 
een gelijkstroomveld in een 74-voet garnalen-trawl bleek veel te groot en te duur te zijn. 
Bij het aanleggen van een pulserend veld (pulsbreedte enkele msec / 5Hz) en een 
stimuleringsvermogen van 3 kW bleken de ingegraven garnalen reeds bij lage amplitudes 
uit het zand te springen.( lit 1.1). 
Met het uiteindelijk ontworpen vistuig werd de garnalenvisserij met succes op voorheen 
moeilijk te bevissen gronden uitgeoefend. Toch hebben de Amerikaanse vissers dit vistuig 
nooit op grote schaal toegepast. Het bleef de vraag of de hoge investeringskosten en 
reparatiekosten zich zelf konden terugverdienen. 
Nadat de ondezoekingen in Duitsland naar het elektrificeren van een heel pelagisch net 
voor de "Hochseefischerei" was vastgelopen, zette men daar het onderzoek voort in de 
kleine kottersector en de garnalenvisserij. 
A PERIODE TOT 1979 
Nederlandse aktiviteiten 
In Nederland werd er in 1966 door het RIVO (Dr.S.J. de Groot ) en door het Technisch 
Visserij Onderzoek ( G.P.Boonstra ) -toen nog TVO van de Direktie der Visserijen-
begonnen met een literatuurstudie over de mogelijkheden van elektrische stimulering voor 
zowel de garnalen- als de tongvisserij. 
Bij de garnalenvisserij stond een vangstverhoging voor ogen en zo mogelijk het sparen en 
weren van ondermaatse vis. Bij de tongvisserij de vervanging van wekkerkettingen. 
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Vervanging van de wekkerkettingen door een elektrodesysteem betekent in feite 
vermindering van brandstofkosten, daar de bijdrage van deze kettingen op de totale 
tuigweerstand ca. 30% bedraagt. Het onderzoek naar een alternatief werd door de 
oliekrisis van 1973/1974 breder ondersteund. In internationaal verband bestaat en 
bestond er grote weerstand tegen de in 1960 ingevoerde boomkorvisserij op platvis.De 
mate waarin boomkortuigen een invloed hebben op de flora en fauna leidt nog steeds tot 
internationale diskussies en speculaties (ICES-FTTB-werkgroep Hamburg 1987). Een 
lichter alternatief tuig zou de aversie tegen deze visserij methode kunnen verminderen. De 
zware wekkerkettingen, soms 10 stuks of meer, worden voor de onderpees 
gespannen.Deze kettingen veroorzaken door voortdurend bodemkontakt een vluchtreaktie 
van platvis uit de ingegraven posities. Uit ervaring is gebleken, dat bij het onklaar raken 
van één van de kettingen de vangst van tong direkt afneemt Onderwater observaties in 
1979 toonden aan dat schol een duidelijke zwem-reaktie op de eerste wekkerketting 
vertoont en door vermoeidheid uiteindelijk gevangen wordt. Tong kromt zich over de 
eerste wekkerketting en zoekt daarna direkt weer bodemkontakt. 
Na een voorstudie werd er in 1967 gestart met twee projekten,t.w. 
- Elektrische visserij op garnalen 
- Elektrische visserij op platvis 
Hoewel bij dit laatste projekt steeds de verzamelnaam werd gebruikt, ging de meeste 
aandacht uit naar de tong! Deze projekten liepen oorspronkelijk parallel. De eerste proeven 
werden voor zowel schol en tong als garnalen in aquaria genomen. Voor de 
aquariumproeven werd o.a. gebruik gemaakt van een oesterput in Yerseke. 
Het opbouwen van een gelijkstroomveld voor het bereiken van elektrotaxis is in een 
medium van zoutwater uitgesloten. Een pulserend veld kost minder energie,maar vereist 
wel onderzoek naar het optimum van een aantal variabelen. 
Deze variabelen zijn: 
- de frequentie 
- de pulsbreedte 
- de amplitude van de puls 
- de stijgtijd van de voorflank van de puls. 
Vanuit de resultaten van elektrische stimulering van garnalen werden specificaties 
opgesteld voor een pulsgenerator voor stimulering van platvis. De apparatuur werd in 
deze periode op specificatie extern ontwikkeld. De eerste pulsgenerator voor stimulering 
van zowel platvis als garnalen werd in maart 1969 door de fa. Radio Holland afgeleverd. 
- 6 -
Het apparaat bezat de volgende specificaties: 
fabr. Radio Holland 
type PG 6820 
pulsvorm: kondensator-ontlading 
1400*6.8uf (metal f) 
freq l-50hz in stappen regelbaar 
amplitude 2.5V-60V 
pulsbreedte 1 msec 
& 
O .:;V-V " 9 Het 'Hammondorgel', de eerste pulsgenerator. 
Deze pulsgenerator werd tot en met 1973 voor beide projekten ingezet (zie 4.1 - 4.4). 
Tot 1969 beperkte de elektrische visserij op garnalen zich tot een aantal aquariumproeven 
in hef RIVO en tot proeven in een oesterput te Yerseke. 
Platvis vertoonde bij aquariumproeven bij onderbreking van de elektrische stimulering een 
zwemreaktie. Daarom werd later de generator gemodificeerd. De pulsfrequentie werd 
gemoduleerd met een onderbrekingsfreqentie van 0,5-10 Hz. 
De aquariumproeven toonden aan: 
Een optimale pulsbreedte voor garnalen van rond de 0,2msec. 
Een optimale pulsbreedte voor tong van ca.0,7msec. 
Hoewel er met de pulsgenerator praktijkproeven zijn uitgevoerd, moet deze als ongeschikt 
beschouwd worden. De pulsgenerator werd door zijn uitvoering aan boord opgesteld en 
niet op de boom van het vistuig, zoals de latere modellen. De bekabeling van de 
pulsgenerator werkte als verzwakker ten opzichte van de elektrode-opstelling van het 
elektrische vistuig. 
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De Stichting T.F.D.L.voor de Landbouw te Wageningen leverde in 1971 
de eerste pulsgenerator voor de stimulering van platvis. 
Het apparaat, de zgn."piekpulsgever" was uitgevoerd in een R.V.S. cylinder en kon 
direkt op de boomkor gemonteerd worden.Het systeem bevatte een interne accu met een 
kapacitiet van 1450 Ah. 
De piekgever bezat de volgende specificaties: 
amplitude 10 Vmax 
pulsbreedte 0,5 msec 
freq 50 Hz 
onderbrekingsfreq. 1 Hz 
kapaciteit 100 A/0,1 
Het jaarverslag 1971 vermeldt, dat de installatie goed werkte en dat de resultaten voor 
tong "hoopgevend" waren. Echte duidelijke cijfers worden echter niet vermeld. Verdere 
onderzoekexperimenten met deze pulsgenerator werden niet gepubliceerd. Duidelijk is, 
dat de amplitude van 10 V veel te laag is, anderzijds is het onduidelijk waarom er geen 
terugkoppeling heeft plaatsgevonden naar de TFDL voor het uitvoeren van modificaties. 
Ook vermeldt het jaarverslag 1971 dat er een studieopdracht werd uitgegeven (Radio 
Holland) "voor het ontwikkelen van een bedrijfsmatige installatie voor de tongvisserij". 
Vanaf dat moment werd "prioriteit gegeven aan de elektrische visserij op platvis boven de 
elektrische visserij op garnalen". 
Ook het volgende citaat uit dat jaarverslag is interessant: "De tongvisserij trekt in sommige 
omringende landen een vaak ongewenste belangstelling, vanwege de vele wekkers, die bij 
deze vismethode worden gebruikt en waardoor men blijvende schade aan de zeebodem­
fauna vermoedt.Bovendien is een methode,die het aantal wekkers sterk reduceert een 
direkt bedrijfsbelang, doordat het mc .^ vermogen in de kotters kan verminderen en 
doordat de aan hevige slijtage onderworpen wekkers vervallen". 
In 1972 werden er proeven rond de elektrische garnalen visserij gedaan met de PG 6820-
pulsgenerator op de TH 6. Het jaarverslag van 1972 vermeldt een negatief resultaat. Als 
oorzaak moet verwezen worden naar de eerder vermelde beperkingen van de puls­
generator PG 6820. 
In 1972 lagen de aktiviteiten voornamelijk op het projekt elektrische afscherming van 
schieraal bij de uitwateringssluizen van Den Oever (Dr. Deelder). 
Nadat Radio-Holland in opdracht van de Afdeling Technisch Onderzoek een studierapport 
had uitgebracht voorontwikkeling van een nieuwe puls generator, werd in 1973 het proto­
type besteld en afgeleverd. 
Het apparaat voldeed aan de volgende specificaties: 




freq 1-10 cont. of 50 Hz 
cont. of met onderbrekingsfreq. van 0,5 Hz 
amplitude 60 Vmax. 
Hoewel dit apparaat in principe voor het garnalenprojekt werd ontwikkeld, is het apparaat 




Alle tot dusver uitgevoerde proeven beperkten zich tot boomkorvistuigen met een 
boomlengte van 3 m. De werking en mogelijkheden van de nieuwe pulsgenerator PG 
7317 werfen getest op de daarvoor gehuurde kotter TH 6. De boomkorlengte op de TH 6 
bedroeg 9 m. De pulsgenerator werd op de SB-boom gemonteerd (lit. 2.0). 
Onderstaand schema toont de optuiging van het vistuig: 
5 m 
De totale elektrodelengte bedroeg 16,5 m. Tijdens de proefnemingen was de vissnelheid 
3-3,5 mijl. Het resultaten bij het vissen op garnalen worden positief genoemd, d.w.z. een 
vangstverbetering variërend van 8 tot 35%. Aangetekend werd dat tijdens 20% van het 
aantal trekken de apparatuur niet werkte. 
"Over de invloed van het elektrische systeem op de bijvangst aan tong kon geen konklusie 
getrokken worden,daar de kwantiteiten te gering waren". De bijvangst aan schol wordt 
"aan de elektrische kant niet ongunstig beinvloedt,resp. 55 en 44 stuks maatse schollen". 
Onduidelijk is waarom de eerder vermelde prioriteitstelling van platvis ten opzichte van de 
garnalen niet nagekomen wordt. 
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onderzoek 1974 
In 1974 werden opnieuw experimenten uitgevoerd met dit apparaat op de TH-6. 
Na deze proeven werd besloten om een nieuwe pulsgenerator te laten 
ontwikkelen voor elektrische visserij op platvis. 
Deze pulsgenerator werd volgens TO-specificaties ontwikkeld en in mei 1975 afgeleverd. 
Specificaties van de apparatuur: 
fabr. Radio Holland 
type PG 3022 + voeding VA 3022 
pulsvorm kondensator-ontlading 
11.200 uf 
freq 30 Hz 
onderbrekingsfreq. 0,5 Hz 
amplitude 65 V max. 
De pulsgenerator werd aangedreven door een dieselaggregaat van 3 kVA. 
Gedurende 4 weken werd er met dit apparaat geexperimenteerd aan boord van de WR-87 
(225 pk). Door vele technische storingen zijn er geen resultaten beschikbaar in 1975. 
onderzoek 1976 
In 1976 werden er proeven voor het earnalen-projekt op de WR-17 (400 pk) gedurende 5 
weken uitgevœrd( lit 2.3). De totale vangstverhouding kwam in totaal praktisch uit op 
1:1. Vermeld wordt dat de economische rentabiliteit van een elektrisch garnalen-
vissysteem afhangt van de helderheid van het water. In de periode van de proeven was er 
bovendien sprake van een hoge garnalen-aanvoer.De noodzaak van elektrisch vissen op 
garnalen kon op die manier niet overtuigend worden aangetoond. 
Ztnxdlffltt dl® ®x[p®irfimni®iffi(t®nD im® dl® jprr©®vcEnn rnmcft Dn®tt œllsMirÊscte vnss®im 
©ip gaurnnffl!®nn finn 197(5 w®rdl®nn IxBœfinndlfigdl. 
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Aaneensluitend werd op de WR-87 (225 pk) gedurende 5 weken experimenten uitgevoerd 
op platvis met dezelfde pulgenerator ( lit 2.2). De proeven werden uitgevoerd benoorden 
de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden. Het vistuig bestond uit een boomkor van 9 m 
en een optuiging van 8 elektrodes en 5 kietelaars. 
Onderstaand schema toont de elektrodeoptuiging: 
-  1 1  -
De totale vangstverhouding kwam praktisch uit op 1:1. De apparatuur werkte 
probleemloos. De vangsten waren voor beide vistuigen gelijk,bovendien kon er niet 
vastgesteld worden dat het elektrische vistuig een hogere selektiviteit bezat. 
onderzoek 1977 
In 1977 werden de proeven voortgezet op de WR-17 (400 pk). De volgende modificaties 
werden aangebracht: De dieselgenerator werd vervangen door een gestabiliseerde 
omvormer van 3 kVA. De amplitude van de uitgangspuls werd verhoogd tot voor de voor 
de kondensatoren maximaal toelaatbare spanning van 95 V. Ook nu waren de vangsten 
ongeveer gelijk,maar dikwijls was er nu een hogere selektiviteit te melden voor het 
elektrische vistuig. Technisch gezien werden weinig problemen ondervonden. De 
pulsgenerator was echter moeilijk te hanteren door gewicht en afmetingen. 
onderzoek 1978 
In 1978 werden de experimenten met de elektrische visserij op platvis in drie 
verschillende seizoenen aan boord van de hekkotter GO-4 (680 pk) voortgezet. De keuze 
van dit schip is achteraf vreemd te noemen, vooral met betrekking tot het hogere 
geinstalleerde motorvermogen. Het schip werd niet zozeer gekozen vanwege zijn 
geschiktheid voor elektrische visserij .De keuze werd hoofdzakelijk bepaald door het 
projekt "Ontwikkeling vangstsorteerder" (7-7161).Deze ontwikkeling vond in Zeeland 
plaats, zodat ook vanuit die lokatie een schip werd gekozen. De manier van vissen en een 
andere visgrond werden nu als extra variabelen tijdens de proeven geïntroduceerd. De 
manier van vissen van het referentie-wekkertuig zou een standaard moeten zijn bij alle 
uitgevoerde experimenten. Reproduceerbaarheid van de proeven moet tot in de details 
worden nagestreefd. Ook de bodem oimktuur van de visgrond verschilde met de 
voorgaande proeven. Er werd met de GO-4 op harde grond gevist. De pulsgenerator had 
enige modificaties ondergaan. Het voedingsgedeelte werd uit de pulsgenerator gehaald en 
naar het schip overgebracht. Technisch gezien zat dit ontwerp op een dood spoor, niet in 
de laatste plaats door gewicht en afmetingen. De specificaties van de kondensatoren 
werden maximaal belast.Het rendement van de pulsgenerator zelf was laag door het 
overschenken van kondensatorladingen. De bedrijfszekerheid was na de modificaties 
laag. Als de generator goed werkte waren de resultaten niet bevredigend. Voor het verdere 
verloop van het projekt was dit een cruxiaal moment. 
KONKLUSIE EN RESULTATEN 
Deze periode van onderzoek werd afgesloten met de volgende resultaten: 
- De reaktie van platvis bij aquariumproeven bleek optimaal bij onderstaande 
specificaties: 
- frequentie 20 Hz 
- pulsbreedte 0,7 msec 
- Veldsterkte 40 V/m 
Tevens werd gekonstateerd.dat bij onderbrekingsfrequentie van 1 Hz,de platvis tot 
zwemmen overging. 
- Het elektrische systeem kan tijdens bedrijfsproeven niet konkurreren met het 
mechanische wekkertuig. 
- Het vangstresultaat is het enige meetpunt van het stimuleringseffekt. 
- De bedrijfszekerheid van de apparatuur was vooral in de laatste fase te laag. 
- Door het ontbreken van metingen,die het uitgangsvermogen vaststellen tijdens de 
proefperiodes was de terugkoppeling naar de leverancier slecht. 
- Met het elektrische vistuig zou de vissnelheid verminderd moeten worden, zodat 
naast een eventuele meervangst en het selektiviteitsaspekt ook de eventuele 
brandstofbesparing een motief wordt om door te gaan met onderzoek. 
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- Ook het milieu-aspekt ondersteunt nog steeds het onderzoek naar een alternatief 
voor het mechanische wekkertuig. 
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B DE PERIODE 1979 TOT 1985 
algemeen 
Naar aanleiding van de resultaten in voorgaande periode wordt na intern beraad beslist, 
dat de ontwikkeling van een nieuwe pulsgenerator zelf ter hand zou worden genomen en 
niet meer zou worden uitbesteed. 
Op dat moment breekt er een nieuwe periode aan. Het verschil met de vorige periode 
komt tot uiting in de volgende aspekten: 
- Hogere bezettingsgraad van technisch specialisten op het projekt. 
- De apparatuur wordt "in eigen huis" ontwikkeld. 
- In 1978 start TO met het projekt "Elektrische Visweringen bij inlaten van 
koelwaterinstallaties van waterleidingbedrijven". 
In de eerste periode werd de technische ondersteuning slechts door 1 man verleend 
(G.P. Boonstra ). Bovendien was deze tot eind 1976 tegelijkertijd belast met de 
elektrische stimulering van garnalen. Daarnaast werkten een aantal assistenten van de 
Zeeafdeling van het RIVO mee in deze beginperiode. 
Het projekt kreeg nu een bredere technische ondersteuning. 
Op hetzelfde moment werd het mossel-projekt op Texel afgesloten. De elektronicus op dit 
proefstation werd belast met de technische ontwikkeling van de pulsgenerator. De 
coördinatie van het technisch ontwerp werd verzorgd door de elektronische afdeling 
vanuit IJmuiden. 
In 1978 werd het projekt "Elektrische Viswering bij koelwaterinlaten" gestart. 
Dit projekt (7035) had een looptijd van 4 jaar. Vooral het wetenschappelijke onderzoek in 
aquaria, de experimenten met goudwindes, heeft parallel doorgewerkt in het onderzoek 
naar elektrische stimulering van platv:. De leider van het viswering-projekt 
(Ir.H. Jansen) werd in 1981 tevens projektleider van het platvisprojekt. 
Het werk van G.P.Boonstra werd vanaf 1980 gecontinueerd door J.B.Agricola. 
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ontwikkeling apparatuur 





Het principe van de RTVO-pulsgenerator was gelijk aan de voorgaande Radio-Holland 
generatie.Ook nu werd de energie van de stimulatie betrokken uit een kondensator-
ontlading. Het grote knelpunt in het ontwerp van de pulsgenerator van Radio-Holland 
was de bedrijfsspanning van het kondensator-pakket (100 V). Het algemene principe was 
ongeveer gelijk met uitzondering van het laadcircuit Ook ontbrak in het RIVO-systeem de 
onderbrekingsfreqentie. De apparatuur bezat een triac-geregeld laad-en een thyristor-
geregeld ontlaadcircuit.De kondensator laadstroom werd geregeld door een stroombron­
trafo met een maximale stroom van 25-80 A. 
Het kondensatorpakket bestond uit 10 Papierkondensatoren van 500 uf/150 V. Naast een 
beveiliging tegen een te hoge temperatuur in de kondensator-kontainer werd een 
spanningsbeveiliging bij kabelbreuk ingebouwd. De verschillende bouwstenen werden 
overgedimensioneerd om op die punten een hogere bedrijfzekerheid te waarborgen. 
De werking van de pulsgenerator ligt in detail vast in rapport TO 79-01 (lit 2.4); 
prestaties: 
amplitude 40-150 V 
üeqentie 2-20 Hz 
pulsbreedte Bij 5000 uF 0 6 msec 
kapaciteit 5000 uF 
De max. haalbare elektrodespanning is afhankelijk van de frequentie en bedraagt bij 5 Hz 
ca. 100 V en bij 20 Hz ca.60 V. 
onderzoekprogramma 
Gedurende 11 weken (april-aug) werd een programma afgewerkt aan boord van de UK-
141 (900 pk) met de ontwikkelde pulsgenerator. Gedurende 8 weken werd er 
vergelijkend gevist en 3 weken werden besteed aan onderwater-observaties. 
Deze apparatuur werd geleend van Rijkswaterstaat en bestond uit een Hydro Products 
camera type TC 125 en een service unit type SC-303. De kamera werd aan de binnenkant 
van een van de sloffen gemonteerd en gericht op het midden van de onderpees. Voor het 
bepalen van de optimale stimulering werden de frequentie, de elektrode-spanning en de 
elekttwielengte systematisch gevarieerd. Er werd getracht bij iedere ingestelde frequentie 
die elektrodespanning te vinden, waarbij de vangstvermeerdering van het elektrische 
vistuig ten opzichte van het referentie-wekkertuig maximaal was. 
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vistuigen 
Voor de experimenten werden de volgende elektrische "basis"- vistuigen gebruikt: 
- Een UK-141 tuig zonder en met kietelaars. 
- Een RIVO-tuig, een zgn. rondnet, genoemd naar de ronde snit in het 
netwerk aan de pezen. 
Kietelaars zijn korte kettingen, die voor het midden van de onderpees gespannen zijn. 
Verwijdering van deze kietelaars van dit toch al lichte tuig betekent beinvloeding van de 
stand van dit stuk onderpees en tevens het vangstresultaat, want langs dit gedeelte wordt 
de door de onderpees verzamelde platvis gevangen. 
visgrond 
Er werd gevist in een gebied begrensd door de volgende lijnen 53 NB, 3 OL en 54 NB, 
6 OL. Het gebied bezit een vlakke slibgrond. 
KONKLUSIE 
De vangstverhouding als funktie van de oplopende elektrodespanning nam toe bij 5,10 en 
15 Hz. Bij 18 Hz en een elektrodespanning van ca. 75 V kwam de vangstverhouding 
boven de 100%. De kondensatorspanning was bij dit resultaat 160 V. De veldsterkte 
tussen de elektrodes 160 * 0,4 * 50/115= 28 V/m. Het patroon van de vangstresultaten is 
over het hele bereik nogal grillig. Een maximum werd bij toenemende spanning nog niet 
bereikt.De apparatuur kan de hiervoor benodigde elektrodespanning niet leveren. 
De verhouding stuurkastspanning, kondensatorspanning en elektrodetopspanning was 1 : 
0,9 :0,41. De invloed op de vangstresultaten van variaties in elektrodelengte kon niet 
worden aangetoond. Een elektrode lengte van 4 m leverde vrijwel dezelfde vangst­
resultaten als van 8 m. De video-opnames tonen een reaktie van platvis, maar een vast 
patroon is door de objektafstand en de vissnelheid niet vast te stellen. Het verschil in 
vangstresultaat van het UK-141 net (met en zonder kietelaars) en het ronde net bleek te 
verwaarlozen. 
metingen 
Rapport TO 81-03 (lit.2.5) toont in figuur 22 het verband tussen de uitgangsspanning van 
de pulsgenerator en de elektrodespanning. Dit verband toont een elektrode-topspanning 
van 80 V,bij een uitgangsspanning van de pulsgenerator van 105 V. De pulsbreedte van 
de elektrodespanning bedraagt 0,7 ms. 
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VERVOLGONDERZOEK 
""©sim nnüsunw® flmmpmills00 
In 1981 wordt het onderzoek naar optimale parameters voor het elektrisch stimuleren 
voortgezet. In dat jaar werden ook de onderzoekresultaten van het viswering-projekt 
gepubliceerd.De experimenten hadden eerst in Umuiden en later in een stromingsgoot van 
het Waterloopkundig Laboratorium plaatsgevonden. Deze experimenten werden 
uitgevoerd met goudwindes (1.3). De vis reageerde heel kort en heftig op korte pulsen 
met een hoge spanning. De pulsbreedte was ca.340 usee. Direkt na deze vondst werden 
de parameters voor stimulering van platvis op grond van bovengenoemde bijgesteld. Op 
dat moment werd voor de eerste maal de "historische" pulsbreedte-norm van 0,7 ms 
verlaten. 
apparatuur 
Voor het bereiken van de nieuwe pulsvorm werd de bestaande pulsgenerator op enige 
punten gemodificeerd. Het maximale vermogen werd verhoogd van 0,8 tot 2,4 kW. De 
kapaciteit van de kondensator werd teruggebracht van 5000 |J.F tot 4000 |iF. Het 
vermogen van de als stroombron gebruikte lastrafo werd met een faktor 2 opgevoerd. 
Deze modificatie resulteerde in een kondensatorspanning van 200 V bij een freqentie van 
16 Hz. Uitgaande van de kondensator-kapaciteit van 4000 |iF en een zelfde elektrode-
optuiging moest de pulsbreedte 20% korter uitvallen. 
programma 1981 
De vervolgproeven met de gemodificeerde apparatuur werden gedurende 8 weken (week 
23 t/m 29, 34 en 35) en weer aan boord van de UK 141 "Jacob" uitgevoerd. Ook nu werd 
er verder gezocht naar het optimum van frequentie, amplitude en elektrode-optuiging. 
uitvoering van de proeven 
De proeven werden op dezelfde wijze uitgevoerd als in 1980, d.w.z. met dezelfde netten, 
dezelfde vissnelheid en op dezelfde visgronden. Voor details zie rapport TO 81-06. De 
elektrode-optuiging kende 4 varianten: 
- Vistuig A (zie tek ) 8 elektrodes (lengte-midden 4 m,onderl.afst.-l m) 
- Vistuig B „8 elektrodes (lengte-midden 4 m.onderl.afst.-l m) 
- Vistuig C „11 elektrodes (lengte-midden 8 m,onderl.afst.-0,75 m) 
- Vistuig D „11 elektrodes (lengte-midden 2 m,onderl.afst.-0,50 m) 
Er werd gestart met de elektrodeopstelling van vistuig A, omdat hiermee in 1980 de beste 
vangstresultaten werden gehaald. 
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resultaten 
Rapport TO 81-06 vermeldt de in 1981 behaalde resultaten (lit.2.6). In tegenstelling tot 
1980 werd nu duidelijk een verschil gekonstateerd in de dag- en nachtvangsten. De 
vangstverhouding bleek overdag ca. 0,6 en 's nachts >1 te zijn. De 4 varianten bleken 
geen verbetering te geven. Bij alle opstellingen werd de elektrodespanning van de 
middelste elektrodes gemeten. Bij herhaling na 3 weken van de metingen bleek de 
amplitude van de uitgangspuls 22% lager te zijn geworden. Aangenomen werd dat het 
verlies veroorzaakt werd door verliezen in kabellassen en konnektors. 
Wegens de slechte weersomstandigheden werden er geen video-opnames gemaakt. "De 
elektrode-optuiging van het vistuig A of B bleek het meest efficient". 
metingen 
Rapport 81-06 (lit 2.6) toont in figuur 7 het meetresultaat van de elektrodespanning van 
de middelste elektroden. Opmerkelijk is, dat de pulsbreedte na het verlagen van de 
kondensatorkapaciteit van 0,7 naar 1 ms is opgelopen. Ook wijst de elektrodespanning 
van 80 V top niet op een vermogensverbetering na de modificatie in de voeding. 
konklusie 
Met de huidige apparatuur is de vangstverhouding overdag van 0,6 te laag. De 
elektrodelengte van 4 m gaf de beste resultaten. Naar aanleiding van de vangstresultaten 
overdag moest de stimuleringssterkte verhoogd worden. Hierbij werd de specificatie van 
de pulsvorm nog dichter bij de resultaten van de aquariumproeven in Delft gebracht. Bij 
kortere pulsen moet de benodigde veldsterkte verhoogd worden. De benodigde 
veldsterkte bij de toenmalige pulsvorm werd op 50 V/m gesteld. De veldsterkte was in 
1981 40 V/m. Voor de toekomst werd er nog eens uitgegaan van een marge van 100% . 
Bij deze max. veldsterkte hoort een max haalbare kondensatorspanning van 100 * 115 / 
50 / 0,4 = 595 V. Voor het bereiken an kortere pulsbreedtes werd het kondensatorpakket 
van 4000 uF vervangen door een pakket van 1500 uF. De amplitude van de stimulatiepuls 
moet bij een veldsterkte van 100 V/m verhoogd worden tot ca. 1000 V. Deze specificatie-
eisen konden niet gerealiseerd worden in de huidige apparatuur, zodat besloten werd tot 
het ontwerpen en bouwen van een nieuwe pulsgenerator. 
systeem 1982 
Naast een schaalvergroting op de hoofdkomponenten onderscheidde de nieuwe 
pulsgenerator zich op een groot aantal punten van het systeem 1979. Omdat er voor dit 
systeem geen technisch rapport is opgemaakt, volgt er hier een korte technische 
bespreking over de mogelijkheden en de elektronische realisatie. 
De pulsgenerator bezat de volgende hoofdkenmerken: 
1- Opslingering van de generatorspanning 
2- Stroom,- en spanningsbeveiliging 
3- Elektronische ringcounter voor sequentiele ontsteking per elektrodepaar 
4- Ontsteekbewaldngscircuit 
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opslingering van de generatorspanning 
Onderstaand schema toont het hoofdstroomcircuit van de installatie. 
I  E lectrodes  
I 
De installatie werd gevoed door een gelijkstroom-generator met een max. klem-spanning 
van 500 V en een max. stroom van 140 \. Het generatorveld werd bekrachtigd uit het 
boordnet en geregeld door middel van een variac. De negatieve pool van de generator 
werd aan scheepsaarde gelegd. Door de zelfinduktie van de generator (2 mH ) en de 
zelfinduktie van 8 mH werd de kondensator van 750 uF opgeslingerd tot de dubbele 
generatorspanning. Het ontladen van de kondensator werd door de op dat moment 
gedoofde laadthyristor Tl geisoleerd. 
stroom- en spanningsbeveiliging 
De spanningsbeveiliging diende ter bescherming van de ontlaadthyristoren tegen een te 
hoge kondensatorspanning.(Umax.-1200 V) De stroombeveiliging beschermde de 
generator tegen optredende kortsluiting door kabelbreuk. In het laadcircuit was hiervoor 
een stroomshunt opgenomen. Zowel het stroom- als het spanningsniveau was instelbaar. 
De spanning en stroom werden geisoleerd gemeten met behulp van 2 isolatieversterkers 
type 216, fabr. Analog Devices. De uitgang van beide isolatieversterkers werd via BNC 
konnektucs beschikbaar gesteld voor signaal-analyse. Daarna volgde een integrerend 
netwerk met als uitgang de gemiddelde waarde van stroom en spanning op een digitaal 
paneel instrument. 
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elektronische ringcounter voor sequentiele ontsteking per elektrodepaar 
De elektronische ringcounter was een zelfstandig opererend regelcircuit,dat de sequentiele 
ontlading inleidde van de kondensator in de kontainer. Deze ringcounter bevond zich 
daardoor in de kontainer. 
Er werd gebruik gemaakt van 2 CMOS countcircuits.n.l.: 
-een filter counter 
-een ontsteekcounter 
De voedingsspanning werd afgeleid van het laden van de kondensator. Deze laadpuls 
reset de ontsteekcounter via een "power on" netwerk. Na het beeindigen van de 
laadcyclus werd de filtercounter gereset. Volgde er geen ontsteking dan telde de 
filtercounter zelfstandig door tot de 8e decade bereikt werd, die de reset voor de counter 
verzorgde. Het regelcircuit in de besturing aan boord genereerde binnen dit tijdbestek een 
signaal "puls gemist", waarna het systeem automatisch afgeschakeld werd. De uitgangen 
van de ontsteekcounter werden via buffers en een ontsteek- transformator galvanisch 
gescheiden van de gate van 8 ontsteekthyristoren. 
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ontsteekbewakingscircuit 
Dit circuit verzorgde naast de ontsteking van de hoofdthyristor en het opwekken van de 
pulsfrequentie de melding van de oorzaak van het automatisch afschakelen door middel van 
L.E.D's op het frontpaneel. Deze pulsfrequentie werd opgewekt door een geintegreerd 
circuit, de AD 537. Deze IC stond ingesteld als V/F converter,waarbij de op het frontpaneel 
gemonteerde 10-slagen pot.meter de frequentie regelde.Tevens was er een fijnafstelling 
aanwezig. 
De uitgangen van het circuit waren, naast een alarmering, een signalering van: 
-puls gemist 
-stroom te hoog 
-spanning te hoog 
Specificaties van de hoofdkomponenten: 
-laadthyristor: Igem 45 A 
Usper 1000 V 
-ontlaadthyristor Igem 20 A (25 Hz) 
Imax 4500 A 
Usper 1200 V 
dl/dT 100 A/us 
-kondensatorpakket 750 uF/1000 V Ri = 133 uohm 
onderzoek 1982 
In aansluiting op de in 1981 uitgevoerde proeven werd er in 1982 gedurende 11 weken 
aan boord van de UK141 onderzoek verricht naar de elektrische stimulering van platvis. 
Het onderzoek vond plaats op de bekende lokatie bij Terschelling. In 1981 werd 
gekonstateerd, dat het elektrisch vistuig 's nachts meer tong ving, maar dat de vangst van 
tong overdag gemiddeld 60% was va . ^  vangst van het wekkertuig. Het onderzoek in 
1982 richtte zich voornamelijk op het verbeteren van de dagvangsten. 
apparatuur 
De experimenten vonden plaats in de periode 7-6/6-9-'82, totaal 11 weken. De 
streefdatum van de ingebruikneming van de nieuwe pulsgenerator stond gepland op 9-7, 
zodat tijdens de eerste weken de pulsgenerator van 1981 gebruikt werd. 
RESULTATEN 
Het onderzoek met de nieuwe pulsgenerator werden vastgelegd in nota 821213/HJ 
(lit.3.tV Deze nota vermeldde de volgende resultaten: 
-meer vangst 
's Nachts werd er gemiddeld over 14 trekken met het elektrische vistuig 1.51 maal meer 
tong gevangen dan met het mechanische vistuig (kondensatorspanning 500 V). Overdag 
lag deze verhouding op 0,89 (kondensatorspanning 800 V). Uitgaande van een 8-urige 
nacht kwamen deze resultaten op een etmaal-gemiddelde van 1.10 maal. Gelet op het 
beperkte aantal waarnemingen in kombinatie met de grote spreiding van de metingen is het 
statistisch niet verantwoord om dit getal als definitieve uitkomst te beschouwen. Wel geeft 
het de mogelijkheden aan van de nieuwe apparatuur. 
- 2 1 -
-hogere selektiviteit 
Met het elektrische vistuig werd minder ondermaatse tong gevangen dan met het 
mechanische vistuig. Tong met een lengte van 20 cm kwam nauwelijks voor in de vangst 
van het elektrische vistuig. Tevens werd er minder bodemvuil opgevist, zodat in ieder 
geval voor de visgrond bij Terschelling de overlevingskansen van jonge vis toeneemt. 
Met de volgende elektrode-konfiguratie werden de beste vangstresultaten bereikt: 
Aantal 8 
Lengte 4 m 
onderlinge afstand 1 m 
Koperdoorsnede 35 mm2 met daaromheen 2 aan elkaar gelaste stalen kettingen 
(schalmbreedte 400 mm). 
problemen 
De elektrodes vertoonden veel mankementen als gevolg van mechanische slijtage en 
elektrolyse-proces van het koper in de positieve elektrodes. De lage bedrijfszekerheid van 
de pulsgenerator bij hoge kondensatorspanningen was een bijkomstig probleem. 
toekomstverwachtingen 
De resultaten tot dan toe rechtvaardigden de verwachting dat het elektrische vistuig meer 
zou vangen dan het mechanische vistuig. Ook werd de verwachting uit gesproken dat het 
elektrische vistuig verder zou worden verbeterd en dan met name de dagvangsten. 
De economische rentabiliteit kreeg de nodige aandacht. 
Een lager brandstofverbruik kan natuurlijk een economisch motief zijn om het elektrische 
vistuig als alternatief voor de mechanische stimulering aan te geven. Daar de rapportage 
geen resultaten van weerstandsmetingen vermeldt, kan er alleen bij benadering een trend 
aangegeven worden. Andere onderzoekprojekten hebben aangetoond, dat de wekkers 
verantwoordelijk zijn voor ca. 30% van de totale sleepweerstand (lit.2.9). 
Verwacht werd, dat een elektrode-optuiging dit percentage terug brengt tot 15%. Dit zou 
dan kunnen leiden tot een brandstofbesparing van 20%. Door deze extra argumenten 
kreeg het projekt nu ook aandacht vanuit het visserij-beleid, in een fase, waarin er nog 
vele technische problemen op te lossen waren. 
Na een bespreking over de introduktiemogelijkheden van het elektrisch vissen in de 
visserij op 7 oktober 1982 op het RIVO met de heren Nijs en Westerduin van het 
Ministerie van Landbouw en Visserij en de heren Jansen en de Boer van de Afdeling 
Technisch Onderzoek van het RIVO werd er overeengekomen, dat er gestreefd zou 
worden naar een zo spoedig mogelijke introduktie van elektrische stimulering in de 
visserij nadat de onderzoekingen in mei t/m juli 1983 zouden zijn afgerond. Besloten 
werd dat daartoe de afdeling TO de eisen, die aan de bedrijfsapparatuur gesteld moeten 
worden, zou vastleggen ten behoeve van fabrikage door een kommercieel bedrijf, de 
veiligheidsaspekten voor bedrijfsmatige toepassing zou bespreken met de Scheepvaart­
inspectie en de mogelijkheid van het verkrijgen van patent op de installatie zou 
onderzoeken. In het gesprek werd voorts de mogelijkheid besproken van het verkrijgen 
van een ontwikkelingskrediet van het Ministerie van Economische Zaken voor een 
fabrikant van een iiitroduktiebijdrage uit het O&S fonds en van steun uit het EOGFL1 
•voor vissers, die bedoelde apparatuur aanschaffen. (Zie verder hoofdstuk 3) 
1 Europese Oriëntatie en Garantie Fonds. 
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toekomstige aktiviteiten 
De resultaten van 1982 toonden aan dat het verzadigingspunt van de vangst bij de hoogste 
elektrodespanning nog niet bereikt was. Dit vormde het voornaamste argument om het 
uitgangsvermogen van de installatie te vergroten. Daarnaast was de bedrijfszekerheid niet 
optimaal. En dan vooral de beveiligingscircuits en de thyristor-gate circuits. 
Om te komen tot een nieuwe installatie werd er de volgende planning opgesteld: 
Er werd gestreefd om in mei 1983 met de experimenten op zee te starten. Hiervoor moest 
1 maand ingelopen worden op bovengenoemd schema. In de experimenteerperiode, welke 
ca. 13 weken in beslag moest nemen, zou de apparatuur ingesteld worden met de in 1982 
gevonden waarden voor spanning, frequentie, pulsduur, elektrodeopstelling en 
vissnelheid waarbij de vangsten het grootst waren. Hiervoor werden 4 weken uitgetrok­
ken. Daarna zou er getracht worden de dagvangsten te verbeteren. Zodra vastgesteld zou 
zijn, dat de elektrische vismethode economische voordelen kon bieden boven de mecha­
nische, zou een bedrijfsvaartuig uitgerust worden met de RIVO-pulsgenerator om met een 
mechanisch- en een elektrisch vistuig gedurende 1 jaar vergelijkend te gaan vissen. 
Van het O&S fonds voor de visserij zou voor die periode een garantie besomming 
aangevraagd worden. Er werd gesteld, dat als de optimale vissnelheid van het elektrische 
vistuig lager zou zijn dan het mechanische, het schip uitgerust zou worden met een 
tweede pulsgenerator. De besomming en kosten van een elektrisch vissend schip zou 
over het betreffende jaar vergeleker worden met die van gelijksoortige schepen, die 
volgens de mechanische methode vissen. Voor de bouw van een pulsgenerator voor beide 
vistuigen werd een jaar uitgetrokken. 
Door deze stellingname werd de introduktie van de elektrische apparatuur 
in de visserij een jaar opgeschort. 
De interne nota 821213/HJ bespreekt voorts de mogelijkheid van acquisitie naar bedrijven 
voor het verder ontwikkelen van de experimentele elektrische vi s serij ap para tu u r tot een 
kommercieel produkt. Tevens verwijst men naar mogelijke kontakten met Scheepvaart 
Inspektie over de te stellen veiligheidseisen. 
apparatuur 
De ontwikkeling van de nieuwe apparatuur werd uitgevoerd in het laatste kwartaal van 
1982 en vrijwel geheel 1983. 
De voornaamste kenmerken van de apparatuur waren: 
-Een regelbare kondensatorspanning van 200 tot 2000 V 
-De behuizing van het onderwaterdeel werd in de boomkorpijp geintegreerd. 
-Verbeterde elektronische beveiligings- en ontsteekcircuits. 
-Ter beveiliging van de ontlaadthyristoren tegen een te hoge stroom-
stijgtijd (dl/c'T) werden verzadigingsspoelen in het ontlaadcircuit opgenomen. 
ontwikkeling van een nieuw vistuig 
Door de parabolisch verlopende elektrode-optuiging werd er naast de ongelijkmatige 
belasting ook geen symmetrisch elektrisch veld opgewekt. Dit werd als een belangrijk 
negatief aspekt beschouwd van de installatie. Er werd voor dit doel een nieuw alternatief 
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vistuig ontwikkeld door sectie 1 van de Afdeling TO, het zgn. "Haktandennet" genoemd 
naar de ontwerper W.v.d.Hak. (zie tekening). In de loop van 1983 werd het projekt-
leiderschap door de langdurige arbeids-ongeschiktheid van Ir.H J. Jansen overgedragen 
aan de heer J.B.Agricola. 
onderzoekvaartuig 
Medio 1983 kwam het nieuwe onderzoekingsvaartuig ms"Isis" (800 PK) in de vaart. Dit 
schip werd, gelet op zijn uitrusting voor de boomkorvisserij, gezien als een belangrijke 
verruiming van de onderzoek-mogelijkheden op het gebied van de elektrische-visserij. 
specificaties 
Het nieuwe ontwerp van de pulsgenerator kwam in grote lijnen overeen met het ontwerp 
1982. Naast een schaalvergroting van de hoofdkomponenten, werden de elektonische 
ontsteekcircuits gemodificeerd. Het opslingercircuit bestond nu uit 2 zelfindukties van 8 
mH parallel en een kondensator van 680 uF. In principe kon de kondensatorspanning een 
waarde bereiken van 2000 V. Het circuit dat de ontsteking moet inleiden werd kompleet 
nieuw ontworpen. Daarnaast werden de thyristor-ontsteekcircuits aangepast,omdat er een 
groter ontlaadvermogen geschakeld diende te worden. De ontlaadthyristoren van het 
fabr.Semikron, type SKT630 / 22E, later 27E, waren --qua specifikaties— de zwaarste 
thyristoren op de markt verkrijgbaar. De ontlaadthyristoren werden beveiligd tegen te 
hoge stroomstijgtijden (dl/dT) door middel van 2 verzadigingsspoelen van 27 uH elk. 
Met name het circuit dat de ontsteking moest inleiden en de ringcounter zijn kenmerkend 
voor het specialime en de ervaring die voorgaande jaren werd opgebouwd. 
Het komplete ontwerp werd vastgelegd door de ontwerper Ing.J.C. van den Berg in het 





500 V/103 kW 
68*10 uF 2000 V fabr. BICC type CA10E 
8 mH 2*parallel 
SKT6?0/22E Irais-1400 A 
Vrms-2200 V 
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onderzoek 1984 
In 1984 werd aan boord van het onderzoekingsvaartuig "Isis" en het bedrijfsvaartuig 
UK 141 gedurende 22 weken, verdeeld over 5 periodes, onderzoek verricht. De uitslag 
van dit onderzoek moest uitwijzen of een kommercieele toepassing van de installatie 
technisch en economisch haalbaar zou zijn. 
resultaten 
De resultaten van het onderzoek in 1984 vielen uiteen in 5 periodes en werden 
gepubliceerd in rapport T.O.85-02 van Ing. J.B.Agricola (lit.2.7 en 4.5). 
periode apparatuur vaartuig vistuig 
1 16jan/3febr. systeem 82 ISIS rond net 
2 27febr/9mar systeem 84 ISIS rond net 
3 9apr/19apr systeem 84 ISIS rond net 
4 4jun/29jun systeem 84 ISIS rond net 
4 2jul/8sep systeem 84 UK141 rond net 
5 10sep/5okt systeem 84 UK141 hakt.net 1 
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periode 1 
Het onderzoek werd gestart met de installatie en optuiging van 1982. De pulsgenerator 
was echter wel uitgerust met de nieuwe elektronische circuits. Eventuele gebreken zouden 
voor het inbedrijfstellen van de nieuwe installatie verholpen kunnen worden. Van een 
echte vergelijking met de resultaten van voorgaande jaren kan gezien het jaargetijde geen 
sprake zijn. 
periode 1 tot 4 
De volgende periodes werden gekenmerkt door vele technische tegenslagen. Zo bleek de 
geinstalleerde generator op de "Isis" op een te laag maximum toerental te draaien. 
Daardoor werd de maximum generatorspanning van 500 V niet gehaald. In de tweede 
periode werden er een aantal proeftrekken op zee uitgevoerd. Tijdens deze periode viel de 
installatie uit door kortsluiting. Oorzaak: kondensvorming en lekkage van kondensator 
olie in de kontainer. De fabrikant garandeerde de specificaties van de kondensator ook na 
deze lekkage. Na dit verschijnsel werden de 3 kompartimenten van de kontainer gevuld 
met stikstof. 
De derde periode werd volledig besteed aan de aanpassing van het generator-toerental. 
Tussen de dieselmotor en de generator werd een tandwielkast geplaatst. Tijdens het testen 
van de installatie werd er tijdens metingen aan het ontsteek-circuit gebreken gekon-
stateerd, die daarna op laboratorium-niveau verholpen konden worden. 
Tijdens de vierde periode traden er bij het testen van de installatie bij hogere spanningen 
verschillende kortsluitingen op in de ontlaadcircuits. Deze kortsluitingen traden op in het 
thyristor kompartiment en waren te wijten aan de te lage isolatiewaarde van de hoofd-
stroomkomponenten onderling. Hierdoor werd de konfiguratie en opstelling van de 
desbetreffende komponenten herzien. Na deze modificaties bleek de installatie werkbaar 
tot een spanning van 1400 V, daarboven viel deze uit als gevolg van kortsluiting ingeleid 
door doorslag op de thyristoren. 
periode 4 en 5 
Op 2 juli werd de installatie geïnstalleerd op de UK141 en werd het programma op semi-
kommerciele basis voortgezet. De beperking van 1400 V kon niet worden verholpen, 
zodat deze spanning de bovengrens vormde van de experimenten. Het verzamelen van 
vangstgegevens was gedurende deze periode gericht op het behaalde resultaat in 1982. Er 
werden in totaal 77 dagtrekken en 73 nachttrekken gedaan, waarvan er resp. 21 en 7 
afvielen wegens defekte apparatuur. Tevens werden er voor de eerste maal trekkracht­
metingen uitgevoerd in de vislijnen. Gelet op de plaatsing en de kwaliteit van de sensor 
en daarnaast het gegeven dat de trekkrachten in de BB en SB vislijn niet gelijktijdig 









3,44 doodgewicht van beide tuigen 
3,6 voor-tij voor de wind 
3,9 voor-tij inde wind 
3,2 in-tij voor de wind 
3,1 in-tij in de wind 
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Vistuigen 
Tijdens de vijfde periode werd het nieuw ontworpen haktandennet 1 in gebruik genomen. 
De onderpees van dit type net was rechthoekig en tandvormig uitgesneden, waardoor de 
totale ruimte symmetrisch opgevuld kon worden met 8 elektrodes van gelijke lengten met 
als resultaat een symmetrisch rondlopend elektrisch veld (zie hoofdstuk 2). 
Tijdens deze periode werden er 44 dagtrekken en 46 nachttrekken gedaan, waarvan er 
resp. 9 en 10 uitgesloten werden wegens defekten aan de apparatuur. De vangstresultaten 
waren zo gunstig dat de oorspronkelijke huurperiode verlengd kon worden met nog eens 
2 weken! 
elektrodes 
Er werden drie typen elektrode gebruikt: 
1 -RVS -staaldraad, diam. 16 mm, 6*25F+stalenkern 
2 -Koperlytze bestaande uit 45* 1 mm2 omgeven door een kopervlechtwerk 
aangebracht op touwwerk met een diameter van 16 mm. 
3 -koper "schijf'elektrode bestaande uit koperelektrode omgeven door 4 
staaldraden van 8 mm, op afstand gehouden door rubber schijven. 
De resultaten van de proeven van 1982 beschreven reeds de problemen rond de elektrodes 
veroorzaakt door korrosie en de hoge kondensatorspanning. 
Bij kondensatorspanningen hoger dan 800 V is dit korrosie-probleem snel merkbaar.Bij 
ontladingen van deze spanning worden de koper atomen van de positieve elektrode uit de 
stuktuur gewerkt. Na enige tijd is dit effekt bij alle positieve elektrodes duidelijk waar­
neembaar. Door een juiste keuze van het elektrode materiaal is dit effekt te remmen, het 
proces kan zelf niet worden gestopt. Met elektrode type 2 kon slechts 24 uur zonder 
reparatie gevist worden, daarna waren de positieve elektrodes aan vervanging toe. 
Elektrode type 3 gaf vrijwel dezelfde korrosieproblemen, een positief element bij deze 
konstruktie was de vergroting van de elektrode diameter door de 4 RVS draden. 
Hierdoor wordt theoretisch het totale ^ektrode-rendement vergroot. Van elektrode type 1 
werden geen resultaten bekend gemaakt. 
RESULTATEN 
De resultaten worden gedetaileerd beschreven in rapport TO 85-02 (lit.2.8). 
vistuigen 
Voor zowel de dag- als de nachtresultaten kan gekonkludeerd worden, dat de vangsten 
van het ronde net achterbleven bij die van het haktandennet (resp. grafiek 28 en 29). 
vangsten overdag 
-De optimale stimulatiespanning bedraagt 600 tot 700 V bij een frequentie 
van 20 Hz. 
-De procentuele meervangst van het haktandennet ten opzichte van het 
mechanischs tuig bedraagt bij bovengenoemde spanning ca. 45%. 
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vangsten 's nachts 
-Vanaf 400 V een toenemende meervangst. 
-De optimale stimuleringsspanning bedraagt 700 V bij een frequentie van 
20 Hz. 
-De procentuele meervangst van het haktandennet ten opzichte van het 
mechanische tuig bedraagt bij bovengenoemde spanning ca.65%. 
toekomstige aktiviteiten 
- Het vaststellen van de invloed van de vissnelheid op de vangsten. 
Onderzoekresultaten in Duitsland en Engeland wijzen op een 
vissnelheidsvermindering van 1 tot 1.5 mijl zonder vangstvermindering. 
- Optimalisering van het elektrische vistuig. De visnamigheid van de drie nieuw 
ontworpen vistuigen dient door middel van volle schaalproeven vastgesteld te 
worden. 
- Onderzoek naar de korrosieproblemen van de elektrodes. 
Door het verloop van technisch specialisten (Ing J.B.Agricola, Ing J.C.van den Berg en 
Ir. HJanseh) en de voor het gewekte toekomstperspektief te lage onderzoek-intensiteit 
worden de onderzoekmogelijkheden minder ondersteund. 
Onderzoek 1985 
Op 24 en 25 januari 1985 wordt er op het RIVO een kortdurende studiebijeenkomst 
georga-niseerd over het onderwerp "Elektrische Stimulering van platvis" met 
vertegenwoordigers van de volgende visserijonderzoekinstellingen (zie 4.6): 
"Rijksstation voor de Zeevisserij" te Oostende, Belgie; 
"Sea Fish Industry Authority" te Hull, Engeland: 
"Institut fur Fangtechnik" te Hamburg, W.Duitsland; 
"Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek" te IJmuiden, Nederland. 
Het doel van deze bijeenkomst was om de toenmalige stand van zaken betreffende de 
elektrische visserij te analyseren en te onderzoeken of een gemeenschappelijke aanpak met 
eventueel financiële steunaanvraag bij de Europese Commissie wenselijk en haalbaar was. 
Een technische vergelijking van een viertal systemen ontwikkeld in de vier landen wordt 
hierin gegeven. Een gezamenlijke aanpak werd echter niet wenselijk geacht. In een aantal 
landen was het onderzoek zover gevorderd, dat men een kommerciele produkt-
ontwikkeling trachtte te bewerkstelligen. In alle landen ontbraken echter de financiële 
middelen hiertoe en stelde het visserijbedrijfsleven zich afwachtend op. 
De bevindingen van deze bijeenkomst werden gerapporteerd aan het "Fish Capture 
Committee" van de International Council for the Exploration of the Sea" (I.C.E.S.), 
welke uiteindelijk verder onderzoek aan deze visserij-methode aanbeval. 
Gedurende drie periodes werden er vervolgexperimenten op de "Isis" uitgevoerd. De 
eerste twee periodes in de maanden mei en juni werden gewijd aan onderzoek naar het 
effekt van de vissende snelheid op de vangst. Zoals gebruikelijk werd de vangst verge-
leker met die van het konventionele wekkertuig (TO 809A) met 6 kietelaars en 10 
wekkerkettingen. Evenals in 1984 werd voor elektrisch tuig het haktandennet (TO 809C) 
gekozen. 
resultaten 
De apparatuur stond ingesteld met de in 1984 gespecificeerde optimale waarden. Dus met 
een kondensatorspaming van 700 V en een frequentie van 20 Hz. Gedurende de eerste 
weken werd er zo een meervangst bereikt van 117% voor tong. In de tweede periode 
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werden er 52 trekken gedaan, waarbij de meervangsten afhankelijk van het snelheids-
bereik in onderstaande tabel zijn gegeven (lit.2.10). 






Duidelijk is dus de meervangst bij lagere snelheden. Het verdient aanbeveling om dit 
aspekt uitvoeriger te onderzoeken, de mogelijkheden om vergelijkend met het standaard 
wekkertuig op de "Isis" vergelijkend te vissen bij lage snelheden zijn zeer beperkt. Tevens 
werden er in deze periode drie varianten van de koperschij felektrode op duurzaamheid 
getest. De beste duurzaamheid en vangstresultaten werden bereikt met de met staaldraad 
omvlochten koperen kern bij een kondensatorspanning van 700 V. 
derde periode 
Gedurende de derde periode in november en december werd het RIVO-systeem 
vergeleken met het systeem ontwikkeld door de fa."Impulsphysik GmbH" in nauwe 
samenwerking met het "Institut fur Fangtechnik" te Hamburg. Deze 5-weekse periode 
begon met de installatie van het RIVO-systeem op de "Isis" in Ijmuiden. Het Duitse 
systeem werd in Cuxhaven aan boord genomen en geinstalleerd. Gedurende de verge­
lijkingsperiode vertoonde het RIVO-systeem een groot aantal storingen. Deze storingen 
werden samenvattend ingeleid door een te gebrekkige uitvoering van de meeste 
komponenten. Onder werkende omstandigheden bleek het RIVO-systeem meer tong en 
doorgaans minder schol te vangen dan het EFF-systeem. Het Duitse systeem viel op door 
zijn hoge bedrijfszekerheid maar vooral de uitvoering van de elektrodes zijn het vermelden 
waard. Er werd gebruik gemaakt van een gelaste schalm-konstruktie. De schalmen 
werden in een gelijkzijdige driehoek-vorm gelast. Door het daardoor gevormde hart liep 
een koper-lytze. Deze elektrodekonstruktie heeft door zijn gewicht en effektieve diameter 
naast een groter werkzaam veld (de elektrode heeft eerder bodemkontakt) ook een beter 
bodemkontakt. Na deze.periode werd er door de Afdeling Technisch Onderzoek een 
samenwerkingsverband opgezet met het bedrijfsleven om te komen tot een economisch 
verantwoord eindprodukt (Zie hoofdstuk 3). 
Na het voor de afdeling slechte technische resultaat in de laatste periode van 1985, werd 
het elektronisch lab geconfronteerd met een groot aantal technische problemen. Na bestu­
dering en inventarisatie van de problemen werd een vervolgstrategie ontworpen, waarbij 
het verhogen van de bedrijfszekerheid centraal stond. Daarnaast lag er nog een onderzoek­
taak op het gebied van de elektrodeoptimalisatie. 
Omdat er over de nu volgende technische aktiviteiten niet eerder werd gerapporteerd, 
volgt er nu een uitgebreidere samenvatting. 
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C PERIODE 1986 TOT HEDEN 
problemen 
Na inspektie van de installatie kon de volgende inventaris opgemaakt worden: 
-meerdere thyristoren defekt 
-slechte montage van de thyristoren 
-de thyristor-verbindingstrippen vertoonden doorslag naar het koellichaam. 
-een van de verzadigingsspoelen was verbrand 
-een slecht uitgevoerd kabelplan 
-de elektrode aansluitbekabeling verkeerde in een slechte staat 
-de oude "elektronische" lieraandrijving was deffekt; de nieuwe moest 
worden aangepast. 
-De laskabel, die de voedingskabel koppelt aan de kontainer, was op het punt 
van isolatie-specifikatie te licht. 
-De uitvoering en het ontwerp van het elektonische ontsteekcircuit moest 
worden herzien. 
thyristoren 
De thyristoren in het ontlaadcircuit hebben tijdens het afgelopen onderzoek nogal eens 
voor oponthoud gezorgd. Voor een deel is dit te wijten aan de mechanische konfiguratie 
van de kontainer en voor een ander deel aan het niet betrachten van uiterste zorgvuldigheid 
bij de opstelling van de thyristoren op het koellichaam. 
De thermische geleiding van de thyristoren naar de koelplaat dient zo hoog mogelijk te 
zijn. De kontaktvlakken van de thyristoren naar de verbindingsstrippen en die van de 
verbindingsstrippen naar de koelplaat moeten voorzien zijn van siliconen warmte-
geleidingspasta. Ook geeft de fabrikant een montage voorschrift voor de opstelling en 
aansluiting van de thyristor. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de "box clamps" van de 
fa. Bosari uit Italie (zie inzet). De centrale piston oefent een centrale druk uit op de 
kontaktplaten van de thyristor en wel door de aanwezigheid van drie kontra gelegde 
veerschotels. Voorwaarde is echter wel, dat de vier montagepunten van de "box" een 
gelijkmatige druk uitoefenen op de piston en dus op het totale kontaktvlak. Deze kracht 
wordt gespecificeerd van 10 tot 13 KN. ( lit.5.2 ) 
Wordt aan deze voorwaarde niet of gedeeltelijk voldaan, dan is de kans op inbranden op 
de P/N overgangen bij deze hoge elektrodestromen zeer groot. 
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elektronische modificaties 
In het kader van het verhogen van de bedrijfszekerheid werd de lay-out van de 
elektronische ringcounter en ontsteekcircuit totaal herzien. Het ontwerp en de lay-out van 
alle circuits werden herzien. Daardoor werd het aantal Integrated Circuits teruggebracht 
van 8 naar 3 stuks. Het vertragingscircuit van de ontsteking van thyristorpaar 1,2 werd 
weggenomen. Met dit vertragingscircuit op de achterflank van de ontsteekpuls was het 
mogelijk om uit de kondensatorspanning de ontlading van elektrodepaar 1,2 te her­
kennen. Op deze wijze was het vast te stellen dat de teller de komplete cyclus afliep. Ook 
bij een asymetrisch werkende elektrode-optuiging was dan vast te stellen welke elektrodes 
hiervoor verantwoordelijk waren. Dit circuit werd ingeleverd, omdat de beveiliging (LED 
"stroom te hoog") bij het niet ontsteken van de installatie aangesproken wordt. 
Onderstaand schema toont de modificatie. 
onderzoek 1986 
In de periode maart / april, werden er experimenten uitgevoerd op de "ISIS" met het 
gemodificeerde systeem. Tevens werd het RIVO- systeem vergeleken met een particulier 
systeem, genoemd naar de ontwerper de hr.Van der Vis. 
Dit systeem werd met steun uit het Ontwikkelings en Saneringsfonds voor de Visserij 
geïnstalleerd op de GO-65. De inbouw van het Van der Vis-systeem werd uitgevoerd op 
de Oranjewerf te Amsterdam. Het vermogen van deze installatie (3 kW) was aanmerkelijk 
lager gedimensioneerd dan het RIVO-systeem (17,5 kW). 
Naast het onderzoek werd er met het bedrijfsleven overleg gevoerd over welk systeem en 
met welke uitgangsspecificaties als prototype in de Visserijwereld levensvatbaar zou kun­
nen zijn. In 1986 maakten o.a.Radio Holland BV, Okay BV, de hr.Van der Vis en de hr. 
B Daalder van het Produktschap deel uit van het overleg. 
Dit aspekt uit het RIVO onderzoek wordt uitvoerig belicht in hoofdstuk 3. 
elektrodes 
De tot nu toe gebruikte koper-schijf elektrodes hebben een aantal negatieve aspekten: 
-Een mogelijke liftwerking door de rubberschijf-konstruktie. 
-Onvriendelijk t.o.v, ncïwerk tijdens het uitzetten van het vistuig. 
-De tijd nodig voor het samenstellen van deze vrij ingewikkelde konstruktie 
wordt geschat op ca 24 manuren. 
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Het idee om RVS-elektrodemateriaal te gebruiken was niet nieuw. Reeds in 1983 werd 
hierover gesproken. Het onderzoekprogramma heeft nooit ruimte vrij kunnen maken door 
de vele te onderzoeken parameters en door de in die periode lage bedrijfszekerheid. 
Tijdens de periode in 1986 werd er gebruik gemaakt van 2 typen elektrodes t.w. 
- De bekende koper-schijfelektrodes 
- RVS-elektrodes van dezelfde lengte en een diameter van 18 mm. 
Voorafgaand aan de proeven op de visgrond werd binnen de pieren een meetprogramma 
afgewerkt aan zowel een RVS-elektrodepaar als aan een koperschijf-elektrodepaar. 
Het verdient zeker aanbeveling om het verband van kondensatorspanning en 
elektrodespanning bij wisselende generatorspanningen vast te leggen voordat een 
proefperiode begint. De installatie is dan meestal qua bekabeling vernieuwd en de 
voedingskabel heeft nog een hoge isolatieweerstand. 
De resultaten hiervan worden beschreven in het hoofdstuk metingen. 
Door omstandigheden werd er opnieuw niet gevist op de voor dit projekt bekende 
"standaard" visgrond bij Terschelling. Naast de visgrond zou ook de seizoensinvloed 
genoemd kunnen worden als een belangrijke "externe" variabele. 
Onderstaande grafiek toont het verband van soortelijke geleiding en temperatuur. 
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Dit betreft niet alleen het veranderlijke visgedrag genoemd, maar meer het verband tussen 
watertemperatuur en de soortelijke geleiding. 
Bij een temperatuurstijging van 15 grd.C neemt de soortelijke geleiding 
van zeewater met 50% .oe. 
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In verband met aanvragen van enkele "Zuidvissers" voor het vissen op ongelijke gronden 
en mogelijke te verwachten opstartproblemen met het Van der Vis-systeem werden de 
experimenten in de buurt van IJmuiden uitgevoerd. 
resultaten 
De RTVO-installatie funktioneerde behoudens enkele storingen bevredigend. 
In onderstaande tabel zijn de vangstvergelijkingen gegeven voor de trekken, waarbij de 
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Opvallend is de afname van de scholvangsten voor beide systemen. Als verklaring 
hiervoor kan gedacht worden aan te lichte konstruktie van het vistuig met de nadruk op de 
grondpees. Hierdoor zal bij het vissen op ongelijke grond en de voor het vistuig toch al te 
hoge snelheid geen optimaal grondkontakt kunnen ontstaan.Een vluchtweg voor platvis is 
op die manier aangetoond. 
In de afgelopen periode had het Van der Vis-systeem te kampen met een groot aantal 
technische storingen. De problemen lagen vooral bij de wijze van elektrodeoptuiging in 
kombinatie met de ongelijke grond. 
Het RIVO-systeem werd tijdens de laatste week uitgerust met RVS-elektrodes. In totaal 
10 trekken werden er met dit materiaal uitgevoerd, dus echte cijfers zijn niet te geven, 
maar de resultaten van de RVS-elektrodes vielen toch in positieve zin op. 
De vangstresultaten van de afgelopen periode worden uitvoerig belicht in de TO-nota dd 
29-04-1986 (lit.3.2). 
Na het onderzoek van 1986 bleken toch weer enkele modificaties noodzakelijk. Alle 
modificaties waren gericht op het verhogen van de bedrijfszekerheid en het verhogen van 
het elektrode-rendement. 
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TECHNISCHE MODIFIKATIES 
thyristor-verbindingsstrippen 
Tijdens de onderzoekperiode van 1986 bleek het systeem onbetrouwbaar boven een 
kondensatorspanning van 1000 V. De oorzaak moet gezocht worden in de isolatie van de 
thyristor-verbindingsstrippen. Bij inspektie bleek deze isolatie in vele gevallen door­
geslagen te zijn. In 1986 werd de isolatiewaarde van deze strippen na kontakt met de 
fabriek in Italie verhoogd, echter zonder merkbare verbeteringen tijdens het onderzoek. 
Omdat dit een zwakke schakel blijft in de huidige installatie werd gezocht naar een 
vervangende isolatie. Na studie en kontakt met het Nederlands Instituut voor Kern- en 
Hoge-Energie Fysica (NIKHEF), blijkt de isolatiefolie genaamd Kapton Polymidfolie van 
DuPont een alternatief te zijn. ( lit.5.3 ) Deze Folie wordt in Nederland geleverd door de 
BVTechnische Handelsonderneming M.Seher & Co. Gelet op het feit, dat het projekt zich 
in de eindfase bevindt, geldt deze uitkomst slechts als aanbeveling bij eventuele renovatie. 
de verzadigingsspoelen LI, L2 
Deze spoelen moesten de ontlaadthyristoren beveiligen tegen een te hoge stroom-stijgtijd, 
dl/dT. Deze waarde bedraagt voor de SKT630 125 A/usec. Deze drempelwaarde zou 
zonder spoelen bereikt worden bij kondensatorspanningen hoger dan 1000 V. Daar deze 
spanning om praktische redenen nauwelijks overschreden wordt, verlagen deze spoelen 
het rendement van de installatie bij spanningen < 1000 V. Na een uitvoerige meetsessie 
aan het uitgangsvermogen van de installatie in een proefopstelling werden de 
verzadigingspoelen kortgesloten. 
Voor de resultaten van dit ondezoek wordt verwezen naar het hoofdstuk metingen. 
Tijdens de volgende onderzoekperiode zal er sprake zijn van een rendements- verbetering 
van het elektrodevermogen.Qok zou een stijlere stroomkarakteristiek wel eens kunnen 
leiden tot een groter vangstresultaat. 
laskabel 
Als verbinding tussen de kontainer = n. de elektrodes en van de voedingskabel naar de 
kontainer werd voorheen standaard Drakapeen laskabel toegepast. De laskabel, die de 
voedingskabel koppelt aan de kontainer, was op het punt van isolatie-specifikatie te licht. 
Deze isolatie moet bestand zijn tegen de kondensator-spanning, die over dat gedeelte naar 
de kontainer heerst. De laskabel vanaf de "broeklas" werd vervangen door Hypolon 
Traktiekabel. Deze kabel heeft een E.P.R. isolatie (Ethyleen Propyleen Rubber). Deze 
isolatie is zeer goed gelijkspanning-bestendig. De meeste rubbers bezitten moleculaire 
lekken. In een vochtige zoute omgeving worden deze moleculaire gaten op den duur 
opgevuld door koperdeeltjes. In een gelijkspanningsapplikatie zal dit afhankelijk van de 
hoogte van de gelijkspanning zeker tot doorslag leiden. Dit fenomeen wordt in de 
elektrotechniek ook wel elektro-osmose genoemd. Feitelijk is dit geen exakte benaming, 
maar een diffundatie van de kopergeleider door moleculaire lek. Ook de reisverslagen van 
afgelopen jaren hebben dit verschijnsel veelvuldig gemeld als oorzaak van storing en dus 
verlet. 
tliy^istor-gatesturing 
Bij inspektie van de defekte thyristoren bleek er een aantal ingebrand te zijn op de gate 
junction. Dit wijst op een te forse gatesturing. De gatesturing wordt volgens onderstaand 
schema afgeleid en is een detail uit het schema behorende bij rapport TO 85-10 van Ing. 
J.C.van den Berg. 
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In feite bepaalt de serieschakeling van de twee zenerdiodes de hoogte van de 
kondensatorspanning Cgate. Naast deze spanning is de kapaciteit van de kondensator 
mede bepalend voor de hoeveelheid energie, die in de gate wordt afgeschoten. Deze 
energie ligt vast in het verband tussen spanning V en kapaciteit C 1/2CV2. 
De kondensatorspanning werd na bestudering van de gate-karakteristiek van de SKT630 
teruggebracht tot de helft van de oorspronkelijke waarde.( lit 5.1 ) 
Beide zenerdiodes werden vervangen door twee types van 6 V. Deze modificatie hield 
tevens in, dat de voedings-spanning voor de elektronische ringcounter en ontsteking op 6 
V kwam te liggen. Onderstaande gate karakteristiek toont het gebied, waarin de thyristor-
gate is aan te sturen. 
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Tevens werd de totale gate bedrading herzien en afgeschermd tegen de aanwezige zeer 
hoge stralingsniveaus, die de thyristoren onderling veroorzaken. 
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metingen 
De kondensatorspanning is naast de aangelegde generatorspanning een meetpunt, dat in 
•. de opstelling kontinue beschikbaar is. Begin januari '86 werd de calibratie van dit meet­
punt gekontroleerd, mede gelet op het feit dat dit de enige referentie is met de in het 
verleden gedane proeven. Uit het verloop van de kondensatorspanning is veel af te leiden. 
Bij het afnemen van de isolatieweerstand van de voedingskabel, bijv. door waterlek, zal 
de kondensatorspanning na het bereiken van de max.waarde voor het ontsteken weer 
afnemen (zie inzet ). 
Ook de opslingerverhouding van generatorspanning is een maat voor de konditie van 
de voedingskabel. Daarom is het belangrijk om voor de aanvang van het onderzoek een 
meetsessie uit te voeren en dit verband tussen generatorspanning en kondensatorspanning 
vast te leggen. Een teruglopende konditie kan op die manier bewaakt worden. 
meetsessie J986 
De metingen werden uitgevoerd binnen de pieren van IJmuiden. De ontlaadkarakteristiek 
werd als funktie van de generatorspanning gemeten van elektrodepaar 5,6 voor zowel 
koper- als RVS-elektrodes. Voor elektrode 5 werd een kabelshunt opgenomen in de 
elektrode-aansluitkabel. Lengte 50 cm en een doorsnede van 50 mml, zodat de R = 0,175 
mohm. De absolute waarden van deze meting zijn niet representief voor de werkelijke 
elektrodestroom. Bij deze hoge stromen beinvloedt elke overgangsweerstand het resultaat 
van de meting. Met name de overgangsweerstand bij de shunt zelf veroorzaakt mee'-
fouten. Relatief behoudt deze meting ten opzichte van bijv. RVS elektrodemateriaal zijn 
wiarde. Het ontlaadcircuit was uitgerust met de verzadigingsspoelen. De eerste meting 
werd uitgevoerd met de koper-schijfelektrode. Voor de tweede meting werd elektrode 5,6 
vervangen door twee RVS-elektrodes. 
Meetapparatuur; 
- Tektronix oscilloscope 5103N geladen met: 
Differential Amplifier 5A22N met 2 10*1 probes voor elektrodespanning en 
elektrodestroom. 
Differential Amplifier5A2IN voorde kondensator- spanning 
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- H.E.M.E.-stroomtang voor de kondensatorlaadstroom. 
- Oscilloscope-kamera Tektronix C5-C. 
- Fotomateriaal type 669 80ASA. De gevoeligheid van dit fotomateriaal is te laag en 
daardoor niet geschikt voor metingen op zee. Ander materiaal was echter niet 
voorradig. 
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M Freq Ugen Uc Uelek Ielek Foto 
1 80 200 580 
2 80 240 700 
3 80 280 800 
4 80 300 840 






5 80 200 640 
6 80 240 760 
7 80 280 880 
















F = 80 Hz 
konklusie 
Het rendement van de RVS-elektrode valt in positieve zin op. De opslingerfaktor neemt 
bij het RVS-elektrodepaar enorm toe. Bij een generatorspanning van 300 V blijkt het 
RVS-elektrodepaar 30% meer energie af te geven. 
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STUDIEOPDRACHT 
Op 1 sept. 1985 kregen de studenten P.G.M. Marquering en L.G. Wonder van de 
H.T.S. te Alkmaar en in opdracht van het RIVO een studieopdracht uitgereikt ten behoeve 
van het projekt Elektrische Stimulering van platvis. 
De begeleiding werd vanuit het elektronisch lab verzorgd en de opdracht werd in mei 
1986 voltooid. 
De opdracht kan als volgt omschreven worden: 
Het ontwikkelen van een micro-processor gestuurde regeling, die 
1- de systeemparameters instelt en kontinue regelt. 
2- de konditie bewaakt van de voedingskabel. 
De invoer van de parameters geschiedt via een toetsenbord en fout-meldingen worden 
zichtbaar gemaakt op een display. 
De software werd totaal ontwikkeld, de hardware ten dele. 
hardware 
Het hardware regelcircuit bestond uit het op het lab reeds aanwezige "minimum system" 
rond de 8085 micro-processor van Intel. 
Dit systeem bestaat uit de volgende bouwstenen: 
-8085-micro-processor 
-8755 EPROM (2k*8) + 28 bits brede I/O poorten 
-8156 RAM (256*8) + 3 8 bits brede I/O poorten 
Op deze manier kon gebruik gemaakt worden van alle op het lab aanwezige software 
ontwikkelapparatuur. 
De volgende taken werden door het systeem verzorgd: 
- Het in- en uitschakelen van het systeem. 
- Het regelen van de generato spanning. 
- Het regelen van de pulsfreqentie. 
- Het invoeren van de puls-parameters en het uitlezen van de ingestelde waarden. 
- Het meten en regelen van de amplitude van de pulsspanning. 
- Het detekteren van kortsluiting in de voedingskabel. 
- Het detekteren van verdere systeemstoringen. 
Het gaat te ver om in dit rapport een uitgebreide samenvatting te geven van de realisatie 
van deze taken alsmede de ontwikkelde software. Dit is reeds uitgebreid vastgelegd in het 
rapport wat bij inlevering van de opdracht werd aangeboden (lit. 2.11). 
Een uitzondering moet gemaakt worden op de 6e en de 7e taak in de reeks, het detekteren 
van kortsluiting in de voedingskabel. Aanleiding hiervoor is de moeilijkheidsgraad van 
interfacing en de wijze waarop dit werd opgelost.. 
Er kunnen op drie manieren kortsluitingen optreden in de voedingskabel: 
!- Kortsluiting in de +lijn naar aarde (bij breuk via zeewater) 
2- Kortsluiting in de -lijn naar aarde (bij breuk via zeewater) 
3- Kortsluiting van + en -lijnen 
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Onderstaand schema toont de oplossing en de interfacing naar de processor. 
Twee opto-couplers detekteren de kortsluitingsmogelijkheden. Via een X-or poort wordt 
bij kortsluiting de TRAP interrupt geaktiveerd. Deze interrupt heeft in het systeem de 
hoogste prioriteit. Via bits pBO en pBl kan gelezen worden waar de konsluiting is 
opgetreden. Een interrupt-serviceroutine kontroleert deze kortsluiting. Is het resultaat 
positief dan wordt het systeem afgeschakeld en het display vermeldt welke kortsluiting de 
oorzaak is van afschakelen. 
software 
Het programma bestaat uit twee delen: 
1- Een hoofdprogramma 
2- Twee interruptroutines 
Het hoofdprogramma heeft de volgende bestanddelen: 
laden frequentie en 
spanning 
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De twee interruptroutines bestaan uit een: 
1- Een ERROR-service routine 
2- Een KEYBOARD-serviceroutine 
De ERROR-serviceroutine handelt de TRAP interrupt af. De aangeroepen routine redt 
eerst de conditiecode en de gebruikte registers. Blijkt na kontrole dat er sprake is van een 
echte kortsluiting dan wordt het systeem afgeschakeld. De KEYBOARD-serviceroutine 
zorgt voor invoer van de systeemparameters. 
konklusie 
Door gebrek aan tijd is de koppeling van dit systeem naar de installatie nooit getest. Wel is 
er met dit ontwerp aangegeven, dat een aantal automatische regelingen ingepast kunnen 
worden in het huidige systeem. Waarbij het konstant houden van de uitgangsgrootheden 
als een zeer belangrijke uitbreiding moet worden gezien. Met name in relatie tot de 
elektrodekonditie en de veranderlijke soortelijke geleiding van het zeewater. De 
gebruikers-vriendelijkheid is een ander positief argument. Systeem-wijzigingen kunnen 
op software-niveau gerealiseerd worden. De enige ingreep is dan het verwisselen van de 
EPROM uit het systeem. In de experimentele fase zal dit meer als een nadeel uitgelegd 
worden. Tijdens het gebruik zal dit argument zijn voordelen bewijzen. 
metingen 1987 
Ter ondersteuning van het te verwachten onderzoek in 1987 werd er een tweede meet-
sessie uitgevoerd in een proefopstelling. 
Doel van deze metingen waren: 
-Het testen van de uitgevoerde modificaties. 
-Het vaststellen van de rendementsverbetering zonder de verzadigingsspoelen. 
-Het vaststellen van het positieve rendement van RVS-elektrodes. 
De metingen vonden plaats in de Rederijloods van het Ministerie van Landbouw en 
Visserij. 
uitvoering 
Een kunststofbassin van 3*0,9*1 m werd gevuld met 1730 liter zeewater afkomstig uit 
het RIVO-aquarium (saliniteit 33,85). Onderstaand schema toont de meetopstelling: 
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Om voldoende vermogen te kunnen aanbieden werd het systeem gevoed uit de drie fasen-
net uit de laskast nr.25 van het Staatsvissershavenbedrijf. De driefase-spanning 220/380 
V werd geconverteerd naar een gelijkspanning-vermogen van 110V/50 A.Deze power-
converter werd speciaal voor de meting gerepareerd en gemodificeerd. 
Meetapparatuur: 
2 kan.storage-oscilloscope Tek.464+batterypack. 
1 100*1 probe voorde kondensatorspanning. 
1 10*1 probe voor de elektrodespanning. 
H.E.M.E.-stroomtang 
C5-C oscilloscope kamera. 
FilmmateriaalrPolaroid 667 (3000ASA). 
De stromen werden gemeten met gecalibreerde stroomshunts. Voor de laadstroom was dat 
een shunt van 60 mV = 100 A. Voor de elektrodestroom werd een shunt van 60 mV = 
200 A gebruikt. De meeste metingen werden uitgevoerd met RVS-elektrodemateriaal 
(diam.16 mm). Meting nr. 3 toont de resultaten van de gepantserde koperader uit de 
koper-schijf elektrode (doorsnede 50 mm2). Meting nr. 4 werd uitgevoerd met de 
voedingskabel opgenomen in het laadcircuit. Op deze wijze werd ook het verlies van de 
lierbekabeling bekend. De metingen werden uitgevoerd aan elektrodepaar 1,2. De voor 
de elektrodes geldende kondensatorspanning werd bepaald met behulp van de H.E.M.E.-
stroomtang. De overige elektrodes werden kortgesloten op de aansluitpunten. Om het 
verloop van het veld in de langsrichting te bepalen werden beide elektrodes voorzien van 
4 meetpunten. De tabel geeft de topwaarde van de elektrodespanning aan het begin (mp 1) 
en einde (mp 4) van de elektrodes. 
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Onderstaande tabel 2 toont de meetresultaten, 
tabel 2 
Laden Ontladen 
M Ugen Uc 
RVS-elektrodel,2 
Ic max Uelek 
mpl mp4 
zonder LI,2 
Ielek di/dt Foto 
1 124/76 800 163 A/7 ms 235 225/0,8ms 1866 124A/us 1/5 
RVS-elektrode 1,2 met L l , 2  
2 116/86 820 163A/6ms 230 220/1, lms 1667 24A/us 12/16 
Koper-elektrode 1,2 zonder L I , 2  
3 - 680 163A/7ms 215 200/0,8ms 1333 15,9A/us 19/22 
RVS-elektrode 1,2 zonder Ll,2 met lier 
4 - 780 143/6ms 200 190/0,9ms 1466 73,3A/us 24/27 
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konklusie 
Het verschil in uitgangsvermogen wordt uitgedrukt door meting nr. 1 en 2. Dit verschil 
bedraagt ca. 12%. Daarnaast valt de stroomstijlheid en de pulsbreedte op zonder LI en 2. 
Meting 4 toont een verlies door de lierkabel van 11,5%. 
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meting 3 19 
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ONDERZOEK 1987 
In het vooijaar van 1987 werd er over een periode van 5 weken experimenten uitgevoerd 
aan boord van de "Isis". Het onderzoek was gericht op het vergelijken van het prototype 
van de fa. OKAY BV met het RTVO-systeem. De periode kende een groot aantal verlof­
dagen. Er werden in totaal 55 trekken uitgevoerd, overeenkomend met 150 visuren. Als 
elektrodemateriaal werd tijdens de hele periode de RVS-uitvoering gebruikt. De proeven 
werden op dezelfde visgronden uitgevoerd als in 1986, d.w.z.op de lokatie, die in de 
visserijwereld bekend staat als de Bruine Bank. Tijdens de eerste week werd het RIVO-
systeem vergeleken met het "standaard" wekkertuig om op deze manier een referentie op 
te bouwen voor de gelijking van beide elektrische vistuigen. Het RIVO-systeem dient dan 
als referentie voor de resultaten behaald met het systeem van OKAY BV. Voor de 
technische beschrijving van het prototype van OKAY bv wordt verwezen naar hoofdstuk 
8.2 . 
resultaten 
Alvorens de proeven werden gestart, werden er weer metingen uitgevoerd aan de RIVO-
installatie, zoals dat aanbevolen werd in 1986. 
Onderstaande tabel toont de uitkomsten: 
tabel 3 
Ugen Ic Uc Uelek 
(V) (A) (V) (V) 
200 100 400 150 
225 113 440 165 
250 130 480 185 
275 143 520 200 
300 156 640 220 
De kondensator laadstroom Ic werd gemeten met een gecalibreerde shunt van 60 mV = 
100 A. De gemiddelde berekende laadstroom (Igem) ligt vast in de formule 
Igem=C*Uc*f, waarin 
C de kondensatorwaarde vertegenwoordigt, 
Uc de kondensatorspanning en 
f de frequentie. 
Wat opvalt is de lage opslingerfaktor in vergelijking met voorgaande metingen, al moet 
aangetekend worden, dat dit het eerste resultaat is van een kompleet RVS-elektrode-
systeem. 
Tijdens de eerste week, waarbij de visnamigheid van het RIVO-systeem ten opzichte van 
het standaard wekkertuig werd vastgelegd, werd er met het RIVO-systeem een 
gemiddelde meervangst van 25% aan tong behaald. Gesteld kan worden, dat het systeem 
van OKAY BV, de vangsten van het wekkertuig evenaarde. Wat de scholvangsten betreft 
is het beeld onduidelijk, het vangstresultaat is voor schol nog steeds negatief. 
De konklusie en de aktiviteiten na deze periode van onderzoek worden verder beschreven 
in hoofdstuk 8. 
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2. VISTUIGONTWIKKELING. 
Naar aanleiding van de goede vangstresultaten van het zgn. "haktandennet", tekening 
nummer TO 809C (zie rapport TO 85-02), werd dit net bij de verdere experimenten in de 
hierop volgende jaren gebruikt. 
Hierbij ontstond voor het vis-technische gedeelte, in tegenstelling tot het elektronische 
gedeelte, een nieuwe situatie. Van het nieuwe ontwerp was namelijk in tegenstelling tot de 
tot dan toe gebruikte netten (tekening nr. 809A/B) geen enkel praktijkgegeven bekend, 
zoals: grondgedrag, visnamigheid, toepasbaarheid, etc. 
Het was om die reden dat in 1985 geen antwoord gegeven kon worden op de vraag in 
hoeverre de betere resultaten toe te schrijven waren aan het net c.q. het 30% grotere 
symmetrische stroomveld. 
Omdat gedurende de loop van het onderzoek de prioriteit gericht was op optimalisering en 
betrouwbaar werken van het elektronische gedeelte, werd aan het mechanische gedeelte 
(zoals netten en vistuig als gevolg van invloeden bij eventuele veranderingen ten aanzien 
van referenties) een lagere prioriteit toegekend. 
Na het in gebruik nemen van het nieuwe ontwerp volgens tekening 809C eind 1984 leken 
modifikaties gezien het grondkontakt van het net niet nodig, temeer omdat naast een 
meervangst van tong de scholvangst gelijk was ten opzichte van het konventionele 
vistuig. 
In hoeverre dan ook -zoals bij later onderzoek naar voren kwam— de achteruitgang in 
scholvangsten toe te schrijven is aan het net dan wel het elektrische veld, is niet geheel 
duidelijk. Tijdens het verloop van het verdere onderzoek is het vermoeden gerezen, na 
veranderingen die aan het vistuig konden worden uitgevoerd, dat de geringere vangst van 
schol niet veroorzaakt wordt door het elektrische gedeelte. 
Bij het ontwerp van het net is er vanuit gegaan, dat kettingen moesten voorkomen dat het 
voorste gedeelte van de buik van het net in de grond kon happen en tevens de funktie van 
elektroden zouden vervullen. 
Nadat het ontwerp gereed was, vond men bij nader inzien de stap van beproefde 
koperen/stalen elektroden naar ketting-elektroden groot. 
Als argument hiervoor gold, dat ketting een slechte geleider is door zijn losse verbin­
dingen. Hierdoor werd gekozen voor een kompromis en werden elektroden tussen de 
sleepkettingen geplaatst. 
Het ontwerp was vooral toegespitst op visgronden gelijk of vergelijkbaar met die welke 
tijdens de diverse proefperioden in 1984 bevist waren. 
Bij gebruik van dit ontwerp in 1985 en ook later werden steeds verbeteringen aan het 
elektrische gedeelte aangebracht, waarvan de betrouwbaarheid diende te worden vergroot. 
Om de eventuele invloeden van de veranderingen te kunnen waar-nemen, konden 
daarnaast niet tegelijkertijd veranderingen op vis-technisch gebied plaatsvinden. Kleine 
wijzigingen in het vistuig leverden nauwelijks enig verschil op. Het omlaag brengen van 
de verbindingsketting was één van die veranderingen. 
In de periode van vergelijkend vissen tussen het RIVO-systeem en het door Duitsland 
ontwikkelde systeem kwam naar voren, dat de scholvangst ten opzichte van het konven­
tionele wekkertuig achterbleef. 
Het omlaag brengen van de trekpunten van de vislijn op de sloffen had een enigszins 
positief resultaat. Omdat de overgebleven vi s tijd door storingen van vooral het liergedeelte 
en vanwege de slechte weersomstandigheden minimaal was, moest men het bij deze ene 
aanpassing laten. 
Na bekendmaken van de resultaten van het onderzoek tot 1985 kwamen er vragen vanuit 
het bedrijfsleven. Zij waren vooral geïnteresseerd in het gedrag van het systeem in onge­
lijke grond, met name het gebied van ongeveer 52.00 NB/02.30 OL en 53.00 NB/03.00 
OL (omgeving Bruine Bank). Mede hierdoor werd besloten om bij verdere proeven voor 
dit gebied te kiezen. Zo werd in maart 1986 aan boord van de "Isis" gevist in ongelijke 
grond. Daar in deze periode vergelijkend gevist werd met een systeem dat door partiku-
lieren was ontwikkeld (Van der Vis), werd aan de oorspronkelijke optuiging bij de 
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aanvang ten behoeve van de referentie weinig veranderd. Voor het vergelijkende Van der 
Vis-systeem werd gebruik gemaakt van een bedrijfsschip. 
In genoemde periode bleken de vangsten ten opzichte van die in de voorgaande 
vergelijkbare proeven minder. Na het afwerken van een eerste reeks proeven op 
elektronisch gebied werd een nieuw net 809C geïnstalleerd. De konstruktie hiervan was 
iets gewijzigd. Zo werden de zijkanten met 10 mazen verhoogd en was de grondpees 
uitgevoerd in zwaardere ketting. Na het installeren van dit nieuwe net werden de vangsten 
duidelijk beter en kon weer enig vergelijk worden getrokken met de resultaten uit de 
voorgaande perioden. 
Bij een later onderzoek aan boord van de "Isis" is naar de invloed op de visnamigheid van 
verschillende elektroden-optuigingen en netten gekeken. Bij dit onderzoek werd geen 
elektrische- of wekkerketting stimulering gebruikt. Uit dit onderzoek kwam naar voren, 
dat het ontwerp 809C ten opzichte van de konventionele netten een duidelijke meervangst 
geeft. Verder bleek, dat het gebruik van elektroden met rubber schijven ten opzichte van 
kale elektroden nadelig voor de tongvangsten zijn. Aan de hand van deze uitkomsten en 
gegevens en die van voorgaande perioden werden de netten verder aangepast. Zo werden 
de pezen verzwaard en het netwerk verder verstevigd. Elektroden met rubber schijven 
werden vervangen door kale elektroden. Ook werden kettingen in zijkanten verzwaard en 
werd wat "slack" in het netwerk gebracht. 
In een volgende periode werd met twee elektrische tuigen aan boord van de "Isis" gevist. 
Het tweede elektrische tuig Was een proto-type van OKAY BV en kwam overeen met het 
RIVO-systeem. Voor beide systemen werden identieke netten gebruikt Hierdoor was het 
mogelijk onderlinge verschillen te konstateren. Het RIVO-systeem werd hierbij als 
referentie-tuig gebruikt, nadat eerst een week gevist was met een konventioneel 
wekkertuig en het RIVO-tuig. (Zie ook hoofdstuk 6). 
Aan de hand van de resultaten werd besloten het door OKAY BV gefabriceerde systeem 
onder bedrijfsomstandigheden te testen aan boord van de GO 65. Hiervoor werd door het 
Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij een bedrag van Fl. 250.000,-
geblokkeerd als garantiebesomming. De proeven werden uitgevoerd in ongelijke grond. 
Door storingen in het elektrische gedeelte, vooral bij het doorvoeren van kabels, moest de 
periode in twee delen worden gesplitst. Zo werd in de eerste weken met veel visverlet een 
groot gat geslagen in de financiële garantie. In een later stadium van deze periode, toen het 
elektrische gedeelte probleemloos funktioneerde, kon iets ter verbetering van het 
mechanische vistuig worden gedaan. In hoofdzaak waren de veranderingen gericht op 
verbetering van het grondkontakt. 
Verbetering van het grondkontakt door lagere snelheid en/of meer vislijn bleek erg 
moeilijk te realiseren in verband met het "blijven liggen" van het schip. Verbetering van 
het grondkontakt moest dan ook door verzwaring van het vistuig en net verkregen 
worden. Met het verzwaren van het vistuig bleken de resultaten beter te worden, echter de 
aangebrachte verzwaringen waren niet in verhouding met het verschil in gewicht van het 
tot referentie dienende konventionele vistuig. Hierdoor bleef de indruk bestaan, dat het 
totale gewicht van het vistuig niet toereikend was voor het vissen met de vereiste snelheid 
in ongelijke grond. 
Doordat gevist werd met een kale ketting als grondpees, zij het weliswaar met een zgn. 
"roltouw", werd het gevaar op "in de grond lopen" door de verzwaring steeds groter. Het 
was dan ook niet verwonderlijk dat in het begin van de derde week na het modificeren het 
net achter een zandduin bleef haken en zodanig vernield werd, dat reparatie niet mogelijk 
bleek. Om de resterende tijd van die week nog vol te maken, werd het laatste reserve-net 
aangeslagen en verdere experimenten ter verbetering van het grondkontakt door verzwa­
ring gestaakt. 
Het was intussen duidelijk, dat verbetering van het grondkontakt in ongelijke grond nodig 
is voor goede vangst. Cijfers als 30% tongvangst verbetering en 25% voor de schol na 
verzwaring geven dit duidelijk aan. In deze laatste week werd getracht met lagere snelheid 
te vissen. Omdat het normale vistuig van de GO 65, dat als referentie-tuig diende, nogal 
zwaar was, waren verschillende eerdere pogingen hiertoe mislukt, daar het vistuig bleef 
steken achter punten. Om toch tot langzamer vissen te komen werd alleen het elektrische 
tuig tot op de bodem gevierd. Het gewone tuig wend onderwater gevierd voor evenwicht 
Hierdoor was het niet mogelijk om de vangst te vergelijken. Uit voorgaande trekken kon 
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echter afgeleid worden, dat het elektrische tuig bij lagere snelheid (ca. 3 mijl) beter ving 
en de gevangen platvis groter was. 
Aan het eind van de periode werden enkele feiten op een rijtje gezet: 
1. De voor de vlakke grond ontwikkelde elektrische netten zijn niet zonder meer 
toepasbaar in ongelijke grond. Ideëen ter verbetering zijn aanwezig en uitvoerbaar 
mits hiervoor tijd en geld beschikbaar wordt gesteld. 
2. Van de beschikbare garantiestelling uit het O&S-Fonds resteert nog een bedrag. 
Gedurende de laatste drie weken weinig bijgepast op de besomming. 
3. De ontheffing op de aanvoer van gequoteerde vissoorten liep af op 19-12-1987, 
hetgeen verdere proeven onmogelijk maakte. 
Hieruit werd de konklusie getrokken dat, voordat verder werd gegaan, het nodig was om 
de neuen en tuigen aan te passen. Aangezien de tijd die hiervoor nodig zou zijn moeilijk 
was te overzien, werd afgetuigd en de periode afgesloten. 
Verandering aan het vistuig werd aangebracht -net 809C--, voorzien van een zware 
rubberpees. Gelijktijdig werd een alternatief op het bestaande net gemaakt, met name het 
terugbrengen van het aantal punten tot drie, er van uitgaande dat tussen de punten in plaats 
van 1 elektrode een paar (dus + en - elektrode) geplaatst kon worden. Ook werd het 
verloop van de netten verscherpt, zodat zij korter werden. 
Medio maart 1988 waren de wijzigingen en aanpassingen verwezenlijkt en werd aan 
boord van de "Isis" het één en ander bekeken op vis-technische aspekten. Hierbij werd 
geen gebruik gemaakt van stimulering. Bij deze proefnemingen kwam naar voren, dat het 
gewenst is deze aanpassingen onder bedrijfsomstandigheden te testen. Echter, dit zou 
wederom financiële ondersteuning vereisen. 
Konklusie ten aanzien van vistuigontwikkeling 
Medewerkers van de Afdeling Technisch Onderzoek van het RIVO, die zich bezighouden 
met het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe netten geschikt voor de elektrische 
stimulering, zien nog veel mogelijkheden om de visnamigheid van deze netten bij deze 
stimulering op te voeren. Indien dit zou leiden tot een geringer vangstverlies van schol 
zou een stevig ekonomisch fundament voor de elektrische stimulering worden gelegd, 
uiteraard onder de voorwaarde, dat de grootte van de visbestanden een normale visserij op 
platvis toelaat. 
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3. SAMENWERKING MET HET BEDRIJFSLEVEN. 
3.1. Kennistransfer 
Gedurende de gehele looptijd van het projekt is telkens geprobeerd de aandacht van het 
visserijbedrijf te trekken en in latere fasen de toepassing van elektrische stimulering in het 
visserijbedrijf te stimuleren. 
Dit leidde tot vele publikaties, kranteberichten, presentaties tijdens visserijdagen en op 
kaderkursussen voor jonge vissers, uiteenzettingen op vergaderingen met 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in adviesorganen, alsmede kontakt met 
verschillende firma's, welke eventueel als producent of toeleverancier zouden kunnen 
fungeren. 
Het visserijbedrijf toonde steeds belangstelling, maar ook de nodige reserve ten aanzien 
van de vangstresultaten en de betrouwbaarheid van de (experimentele) systemen. 
Dit leidde tot een soort vicieuze spiraal, waarbij een onderzoeker kwam tot een 
prœfapparaat met relatief beperkte middelen, waarvan het bedrijfsleven eiste dat het 
commercieel bruikbaar en inzetbaar was alvorens er in te willen investeren, waarop de 
onderzoeker vervolgens stelde, dat meer onderzoek nodig was om d t doel te bereiken, 
aangezien het om een proefopstelling ging, met als gevolg dat het visserijbedrijf zich weer 
afwachtend opstelde en voor de sterk risicodragende proeven in praktijkomstandigheden 
aanklopte bij de overheid voor een garantiebesomming. Deze werd in een aantal gevallen 
verleend, zodat met het experimentele apparaat praktijkproeven werden gedaan, vaak 
gehinderd door een beperkte tijdsduur en een niet optimaal op bedrijfsomstandigheden 
gerichte technische uitvoering. Dit leidde soms tot teleurstellende resultaten. Vervolgens 
werd gesteld, dat het projekt de onderzoeksfase nog niet uitgegroeid was en een 
gemodificeerd apparaat ontworpen en getest. Verschillende malen is geprobeerd om deze 
spiraal te doorbreken door de produktontwikkeling over te dragen aan een partikuliere 
onderneming. 
In 1982 vonden verkennende gesprekken met bedrijven plaats om te komen tot 
kennisoverdracht. Eind 1982 werd vanuit de onderzoekers gekozen voorde ontwikkeling 
van een zwaarder gespecificeerd systeem. Deze ontwikkeling en tests zijn door 
onvoorziene omstandigheden een jaar vertraagd. In 1985 kwam deze problematiek terug 
aan de hand van dit nieuw ontwikkelde systeem (zie hoofdstuk 1). 
De verdere ontwikkeling tot een commercieel produkt was uit het budget van de Afdeling 
Technisch Onderzoek niet meer te bekostigen. Slechts met een volledig systeem, waarbij 
het schip zou worden uitgerust met twee speciale kabellieren en een tweetal elektrische 
tuigen zou de technische en economische haalbaarheid definitief kunnen worden 
aangetoond. Om deze reden werd gezocht naar participanten uit het bedrijfsleven, welke 
op basis van de toen op het RIVO beschikbare kennis en ervaring de verdere produkt­
ontwikkeling zouden overnemen (3.6). 
Deze ontwikkelingsfase is in ieder technisch projekt een kritieke fase, waarbij sprake is 
van een hoog technisch en financieel risiko. 
In het kader van de venelfstandigingsgedachte werd onderzocht in hoeverre de kennis 
opgedaan op het RIVO kan worden beschermd door middel van een octrooi. Er vonden 
verkennende gesprekken plaats met de Rijksnijverheidsdienst te Rijswijk, Afdeling 
Octrooivoorlichting (3.3 - 3.5). 
De mogelijkheden tot het verkrijgen van een octrooi werden niet geheel uitgesloten, maar 
het veelvuldig publiceren in de voorgaande jaren had de kansen sterk gereduceerd. Tevens 
bleek dat de procedure veel tijd in beslag zou nemen en dat de kosten tot het verkrijgen en 
instandhouden van een dergelijk octrooi aanzienlijk waren. Het exklusief maken van 
kennis opgedaan door onderzoek betaald uit algemene middelen bleek niet geheel te 
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stroken met de toenmalige taakstelling van het RIVO. Het streven naar kennisbescherming 
werd dan ook losgelaten. 
Intussen werden enkele firma's, die interesse hadden getoond en/of in vroegere 
experimenten hadden geparticipeerd benaderd. Met een tweetal bedrijven werd een aantal 
gesprekken gevoerd, waarbij ook de mogelijkheid tot een tri-partite samenwerking met de 
volgende rolverdeling aan de orde kwam: 
RIVO: kennisleverancier en begeleider van proeven op zee; 
Oranjewerf BV : producent van het elektrisch vissysteem gekombineerd met 
scheepsbouwkundige installatie; 
Radio Holland BV: verkoop en service van dit systeem. 
De gedachte was, dat deze ondernemingen zelfstandig verder zouden gaan met de 
produktontwikkeling en dat eventueel vervolgonderzoek voortkomend uit ervaring in de 
praktijk al dan niet onder kontrakt door het WVO zou worden gedaan. 
Tijdens deze besprekingen werd al spoedig duidelijk dat de realisatie van de ontwikkeling 
tot een kommerciëel suksesvol produkt inderdaad hoge investeringskosten met zich mee 
zou brengen, terwijl het uittesten van een prototype op zee een groot bedrag zou vergen 
voor de huur van een geschikt vaartuig. Om deze reden werd besloten te onderzoeken of 
externe financiering uit de Innovatie Stimulerende Regelingen van het Ministerie van 
Economische Zaken te verkrijgen was. Vertegenwoordigers van het Ministerie van 
Economische Zaken wezen tevens op de mogelijkheid om via de Stichting Coördinatie 
Maritiem Onderzoek (CMO) financiële ondersteuning te krijgen. 
De aanvraag van Oranjewerf BV bij CMO werd niet gehonoreerd gezien de hoge kosten 
aan hardware en huur van schepen, alsmede het ontwikkelingskarakter van het projekt, 
met een terugverwijzing naar Economische Zaken. Oranjewerf BV besloot daarop een 
aanvraag op te stellen voor een Technisch Ontwikkelingskrediet en voor de personele 
kosten aanspraak te doen op de INSTER-regeling. Na zeer uitvoerige projektplannen en 
diverse besprekingen tussen vertegenwoordigers van Economische Zaken, Oranjewerf 
BV, het RIVO en het LEI werd ook deze aanvraag niet gehonoreerd. 
Deze afwijzing kwam niet voort uit kritiek op de projektplannen noch uit verschil van 
inzicht betreffende de rentabiliteit van het projekt en de marktverwachtingen, maar werd 
gemotiveerd vanuit twijfels omtrent de financiële positie van de aanvrager. Een aanvraag 
vanuit het aan Oranjewerf BV gelieerde Electro-Technisch Bedrijf OKAY BV/Giesselbach 
Electro Engineering zou misschien anders zijn gelopei 
3 . 2 .  V e r g e l i j k i n g  t u s s e n  v e r s c h i l l e n d e  e l e k t r i s c h e  v i s s e r i j s y s t e m e n  i n  d e  
praktijk 
De "State of the art" betreffende elektrische visserij werd geanalyseerd op een in januari 
1985 door het RIVO georganiseerde bijeenkomst van onderzoekers op dit gebied uit 
Nederland, België, Verenigd Koninkrijk en West Duitsland (zie hoofdstuk 1). 
Het bleek, dat er in de ons omringende landen onafhankelijk van elkaar systemen 
ontwikkeld waren voor de elektrische stimulering van platvis. 
In navolging van de bijeenkomst van januari 1985 werd besloten tot vergelijkende 
proefnemingen tussen het door het RIVO ontwikkelde systeem en het door Impulsphysik 
GmbH te Hamburg in samenwerking met het Institut für Fangtechniek (IFF) ontwikkelde 
systeem. Deze proeven vonden plaats op de "Isis" in november en december 1985. 
Tijdens deze experimenten had het RIVO systeem te kampen met veel technische 
storingen, voornamelijk betreffende de voedingskabel, de kabellier en de verbinding van 
kabels met de container. Het Duitse systeem bleek eenvoudiger en minder gevoelig voor 
storingen, maar was al verder in diens ontwikkeling. Dit systeem was in energetisch 
opzicht duidelijk lager gedimensioneerd. 
Het RIVO systeem bleek gedurende de weinige trekken waarbij alles naar wens 
funktioneerde meer tong te vangen en doorgaans minder schol dan het IFF systeem. Er 
bleek een noemenswaardige verschuiving in de lengteverdeling voor beide systemen op te 
treden, zodat van een duidelijk selektiviteitsverschil geen sprake was. Blijkbaar was de 
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hogere stimulering van het RIVO systeem gunstiger voor de tongvangst, maar wellicht 
ongunstiger voor de scholvangst. Een voorzichtige konklusie van deze experimenten was, 
dat de oplossing van de Duitse kollega's niet duidelijk als favoriet kon worden 
bestempeld. De resultaten werden gepresenteerd aan de firma's OKAY BV en Radio 
Holland BV, hetgeen bij eerstgenoemde het vertrouwen in het RIVO systeem versterkte. 
Intussen was eind 1985 bij de Afdeling Technisch Onderzoek van het RIVO een verzoek 
binnengekomen om een elektrisch vissysteem, ontwikkeld door een partikulier uit Texel, 
te beproeven en te beoordelen. Dit systeem, het zgn. "Van der Vis-systeem", genoemd 
naar zijn ontwerper, bleek te zijn gebaseerd op kennis, welke vanuit het RIVO was 
uitgedragen in een vroegere periode. Naast vertegenwoordigers uit het 
visserijbedrijfsleven, wilden de firma's OKAY BV en Radio Holland BV ook graag 
weten, welk van de nu ontwikkelde Nederlandse systemen zich het best zou lenen voor 
verdere produktie. Er werd een beroep gedaan op de Stichting Ontwikkelings- en 
Saneringsfonds voor de Visserij voor dekking van de risiko's voor een bedrijfsschip, 
waarop het Van der Vis-systeem zou worden beproefd, terwijl simultaan het RIVO 
systeem zou worden getest op de "Isis" gedurende dezelfde tijd en waar mogelijk in 
hetzelfde gebied. De keuze viel op de "Soli Deo Gloria" GO 65 van H. Tanis te 
Goedereede. De inbouw van het Van der Vis-systeem werd gedaan op de Oranjewerf te 
Amsterdam. De experimenten op beide vaartuigen vonden plaats in maart en april 1986. 
De bevindingen werden o.a. gerapporteerd aan het Bestuur van het O&S-Fonds, terwijl 
met alle betrokkenen na de proeven gezamenlijk overleg werd gepleegd. De tongvangsten 
van het RIVO systeem waren circa 29% hoger dan van de konventionele 
wekkerboomkor, de scholvangsten waren circa 40% lager. De cijfers voor het systeem 
van Van der Vis waren voor beide vissoorten ongunstiger. Zelfs gelijke tongvangsten 
werden zelden gehaald. Van een overtuigende selektiviteit in lengte bleek na het bepalen 
van de cumulatieve lengteverdelingen niet veel, zowel voor tong als voor schol. Dit geldt 
voor het lengtebereik van 15 cm tot 50 cm en voor beide systemen. Eventuele effekten bij 
de kleinere lengteklassen worden echter overschaduwd door ontsnapping uit de kuil door 
gebruik van de voorgeschreven minimum maaswijdte, zodat voor kleinere vissen geen 
harde uitspraak is te doen. Opmerkelijk is het verschil in elektrisch vermogen geleverd 
door beide systemen. Het Van der Vis-systeem nam circa 2 kW af, het RIVO systeem 
komt op circa 10 kW. Deze proeven gaven een indikatie dat voor effektieve visserij met 
redelijke vangstresultaten een groter elektrisch vermogen nodig is dan geleverd door 
zowel het Duitse apparaat als het Van der Vis-systeem. Later zou dit vermoeden tijdens de 
ontwikkeling van het systeem door OKAY BV worden bevestigd. 
Ongetwijfeld hebben deze vergelijkende proeven met andere systemen de ontwikkeling 
van een proto-type elektrisch vissysteem vertraagd. Achteraf gezien was deze vergelijking 
toch nodig en nuttig, aangezien het vertrouwen in de juiste technische oplossing er door 
werd versterkt en de diskussie over welk systeem de voorkeur verdiende kon worden 
afgerond. Opgemerkt moet worden, dat er sprake was van uiteengroeiende belangen 
binnen het min of meer afgebakende samenwerkingsverband tussen het RIVO en beide 
firma's, maar dat er telkens naar werd gestreefd de verschillende partijen onder één\ 
noemer te brengen onder de hiervoor geschetste rolverdeling. Met name de mate van 
financiële verbintenis met het projekt ging niet gelijk op voor alle participanten. Geen van 
de partijen gaf te kennen hierover duidelijke afspraken te willen maken. 
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4. HET SYSTEEM OKAY BV 
4.1. Systeem-beschrijving 
Het OKAY ELVis systeem is opgebouwd uit een regelunit en kabelhaspel boven water en 
twee containers op de kor. Met de regelunit wordt de spanning van de voeding, 3-fasen, 
naar de containers ingesteld. In elke container bevindt zich een chopper, condensator­
eenheid en de benodigde stuur-electronica. 
De stuur-electronica verzorgt de chopper-frequentie en de electrode- en 3-fasen-
synchronisaties. De electronica en hoofdstroom componenten zijn dusdanig over-
gedimensioneerd dat een betrouwbare werking is gewaarborgd. 
Een overzicht van het gehele systeem is gegeven in figuur 4.1, samengesteld door de 
firma OKAY BV. 
Kenmerkende verschillen met het RIVO-systeem zijn de voeding en de verdeling van het 
condensatorpakket in twee aparte containers, welke aan weerszijden van de boom aan de 
sloffen worden gemonteerd. Een integratie van deze containers met de slofkonstruktie zou 
in de toekomst gemakkelijk kunnen worden gerealiseerd. 
Belangrijke uitgangspunten in het ontwerp zijn: 
- Robuustheid van de konstruktie 
- Snelle uitwisselbaarheid van componenten 
- Veiligheid 
4.2. Veiligheidsaspekten elektrisch vissysteem 
Reeds in 1979 en 1981 zijn er gesprekken geweest met Scheepvaart Inspectie betreffende 
de eisen en wensen ten aanzien van de veiligheid van deze installaties aan boord van 
zeegaande kotters. 
Het elektrische systeem is door OKAY BV, in overleg met de Scheepvaart Inspectie, 
dusdanig opgezet dat aan de gangbare normen van veiligheid is voldaan. Onder andere 
zijn hiertoe op de werklokaties noodstoppen aangebracht. Eén en ander blijft echter 
afhankelijk van individuele goedkeuring door de Scheepvaart Inspectie. 
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5. ECONOMISCHE PERSPECTIEVEN EN MARKTVERKENNING. 
5.1. Algemeen 
Naar aanleiding van de aanvraag voor een Technisch Ontwikkelingskrediet is ruime 
aandacht besteed aan het beoordelen van de economische perspektieven en de omvang 
van de markt voor een elektrisch vissysteem. 
In 2.12 zijn berekeningsmethoden en criteria gegeven, welke bij het afwegen van 
investeringsbeslissingen kunnen worden gebruikt. 
Met dergelijke berekeningen is aan te geven welke variabelen de belangrijkste rol spelen 
en hoe variatie hiervan doorwerkt in het eindantwoord. 
Het gaat hierbij niet zozeer om absolute waarden maar om relatieve verschillen. 
De voornaamste variabelen, die bij de investeringsbeslissing een rol spelen zijn: 
1. de hoogte van het te investeren bedrag; 
2. de exploitatiekosten van het systeem; 
3. de besparing in brandstofkosten; 
4. de eventuele extra inkomsten; 
5. de rentevoet; 
6. de afschrijvingstermijn; 
7. het belastingpercentage. 
Ad. 1. Naast de kostenprijs van het systeem is het investeringsbedrag afhankelijk van 
eventuele subsidies uit een nationaal fonds of vanuit de E.E.G. 
Voor schepen tot 33 meter lengte is deze bijdrage momenteel 20%, voor grote 
vaartuigen 10%, daarnaast bedraagt de nationale bijdrage 10%. 
De subsidie wordt o.a. verleend voor het verbeteren van systemen voor 
kwaliteitsbeheer-sing van de vangst aan boort «n zou betrekking kunnen hebben 
op de elektronische visserijmethode. 
Ad.2. Deze bestaan uit onderhoudskosten en servicekontraktkosten, met eventuele ver­
zekeringskosten. Bij de vergelijking tussen een conventioneel wekkertuig en 
elektrisch tuig, werd verondersteld, dat de kosten voor de regelmatig 
noodzakelijke vervanging van wekkerkettingen in grootte orde vergelijkbaar zijn 
met die voor het vervangen en repareren van elektroden. 
Ad.3. De besparing in brandstofkosten wordt bepaald door de verwachtte besparing in 
brandstofverbruik en de brandstofprijs. 
De brandstof besparing volgt uit de weerstandvermindering van het elektrische 
tuig verminderd met de brandstof, benodigd voor het opwekken van de elektrische 
energie voor het vissysteem. Uiteraard bespaard men slechts tijdens het vissen. 
Een schatting van deze kostenbesparing bedraagt 13% op het totale brandstof­
verbruik. 
Ad.4. Extra inkomsten bij gebruik van elektrische stimulering zouden kunnen ontstaan 
door een algehele verhoging van de vangst per tijdseenheid of door een 
verschuiving in deze vangst naar hoogwaardiger vissoorten. 
De geconstateerde verbetering van de kwaliteit van de aangevoerde vis zou kunnen 
leiden tot een verhoging van de visprijs. Door percentuele aannamen door te 
rekenen is de gevoeligheid van het systeem voor deze inkomstenstijging te 
toetsen. De investeringskosten zouden bij nieuwbouw door een lichtere 
konstruktie van bomen, gieken en vistuigen kunnen dalen. 
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Ad.5. De beschikbaarheid van eigen vermogen en de kosten voor het verkrijgen en 
onderhouden van vreemd vermogen spelen in de beslissing mee. 
De rentetarieven op de kapitaalmarkt beïnvloeden sterk de rentevoet, waarbij een 
investering rendabel wordt. De interne rentevoet dient in ieder geval hoger te zijn 
dan de eerstgenoemde. Voor risicovolle ondernemingen wordt bij de berekening 
uitgegaan van een hoge interne rentevoet. 
Ad.6. De afschrijvingstermijn hangt sterk af van de levensduur van de componenten 
maar tevens van de marktsituatie. Bij een snel wijzigende stand der techniek 
verouderen produkten snel en dient de afschrijving overeenkomstig snel te 
geschieden. 
Tevens spelen de fiscale regels een rol. Te snelle afschrijving is vaak niet toege­
staan. 
Ad.7. Over de winst dient belasting te worden betaald. Het percentage bepaalt de relatie 
tussen de rentevoet vóór en nâ belastingheffing, waarbij ook de afschrijvings­
termijn een rol speelt. 
Als wegingsfaktoren worden gebruikt: 
De netto kontante waarde (net present value); 
De interne rentevoet, oftewel die rentevoet welke de netto kontante waarde op nul 
doet uitkomen (internal rate of return). 
De terugverdientijd van de investering (pay back period). 
Uit berekeningen blijkt een sterke gevoeligheid van eventuele extra inkomsten op de 
rentabiliteit van de investering. 
Verder is de gasolieprijs belangrijk, alsmede de hoogte van het investeringsbedrag. 
Indien men veronderstelt, dat de besomming bij invoering van het elektrisch vissysteem 
niet verandert zijn terugverdientijden van enkele jaren slechts haalbaar bij een gasolieprijs 
hoger dan ƒ 0,80 per liter en een investeringssom lager dan ca. ƒ 300.000,—. 
Nadrukkelijk dient erop te worden gewezen, dat extra inkomsten niet alleen door het 
vangen van meer vis kunnen worden bereikt. 
Een verschuiving van schol naar tongvangsten alsmede een hogere prijs voor de 
aangelande vis zou de besomming al snel enkele procenten kunnen verhogen, hetgeen 
reeds voldoende is voor een rendabele exploitatie. 
De verschuiving van schol naar tong is aantoonbaar uit de vangstresultaten van de laatste 
jaren. De situatie betreffende de visbestanden van tong en schol is bepalend voor de 
mogelijkheid en/of wenselijkheid van een dergelijke verschuiving. 
Een hogere prijs voor een betere kwaliteit vis is door de geringe aanvoer gedurende de 
experimenten niet sterk kwantitatief te onderbouwen. 
Een andere mogelijkheid tot het verkrijgen van een elektrisch vissysteem is het "leasen" 
voor een bepaald bedrag per maand, waarbij onderhoudskosten in het leasebedrag kunnen 
worden opgenomen (zgn. operationele lease). 
Deze vorm van aanbieden wordt door de producerende firma OKAY B.V. overwogen en 
biedt voorde visser, welke het zou aanschaffen aanzienlijke voordelen. Hij zou hiertoe 
kunnen overgaan op gunstige tijdstippen. Het biedt ook betrekkelijk weinig risico voor de 
visser en kan daarom drempelverlagend werken. Na verstrijken van de looptijd wordt de 
apparatuur diens eigendom. 
Uiteraard heeft het slechts zin indien de besparingen en extra inkomsten het lease-bedrag 
overschrijden. 
Hierbij speelt de tijdwaarde van het geld een rol. Theoretisch bestaan er immers ook 
andere investeringsopties met een bepaald rendement, dat overschreden dient te worden 
bij investering in de nieuwe vismethode. 
Ter illustratie diene het voorbeeld, dat een maandelijkse storting op een bank van b.v. 
ƒ 10.000,-- na 5 jaar met een interestpercentage van 5% per jaar oplevert de som van 
ƒ 680.060,--, hetgeen per maand omgerekend resulteert in ƒ 11.334,33. Van een gelijke 
inzet van ƒ 10.000,- per maand in een elektrisch vissysteem mag verwacht worden, dat 
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de maandelijkse extra inkomsten deze ƒ 11.334,33 ruimschoots overtreffen. Immers 
anders is de veilige belegging van een bankrekening te verkiezen. Fiscale effecten zijn 
hierbij buiten beschouwing gelaten. 
5 . 2 .  M a r k t v e r k e n n i n g  
Door de Afdeling Visserij van het Landbouw Economisch Instituut werd een schatting 
gemaakt van de potentiële markt van schepen voor een elektrisch vissysteem. 
Deze visserijmethode werd in eerste instantie geschikt geacht voor schepen met een 
motorvermogen tot ca. 1500 pk, aangezien de ervaring voor grotere vermogens ontbreekt. 
In 1986 bestond de vloot met boomkorren uitgeruste schepen in dit vermogensbereik uit: 
(Noord) 140 
(Zuid) 35 
Deze schepen beoefenen soms echter niet het gehele jaar door de boomkorvisserij. Het 
percentage boomkorvissers stijgt over het algemeen met het motorvermogen. 
Dit levert op een totale potentiële markt van 116 schepen, waarbij wordt voorbijgegaan 
aan het feit, dat enkele schepen die met de boomkor vissen, niet het gehele jaar op platvis 
vissen. 
Van dit totale potentieel zal niet iedereen tegelijk overgaan tot aanschaf van een elektrisch 
vissysteem. Alleen de innovatieve schippers zullen er snel bij zijn, terwijl anderen de kat 
uit de boom zullen kijken. Zoals de vangstkarakteristieken nu zijn lijkt de elektrische 
stimulering meer te bieden voor specifieke tongvissers. De Noordvloot bestaat voor een 
groot deel uit scholvissers, welke tot deze aanschaf minder gemotiveerd zullen zijn. 
Indien men aanneemt, dat circa de helft tot aanschaf zal overgaan komt men in deze 
vermogensrange uit op ca. 70 schepen. 
5 . 3 .  M a r k e t i n g a s p e k t e n  
De marketing onderkent de aspekten: 
- Produkt 
- Plaats soms de 4 p's 
- Prijs genoemd. 
- Promotie 
Een "marketingmix" is een combinatie van aandacht gericht op deze aspekten, teneinde de 
verkoop te bevorderen. 
Het produkt moet vooral betrouwbaar en robuust zijn, omdat het inkomen van de visser 
direkt afhankelijk is van het goed funktioneren van het apparaat. Uitval betekent onher­
roepelijk visverlet en derving van inkomsten. 
De plaats van aanbod dient goed bereikbaar te zijn dus dicht bij visserijhavens. Service 
moet dag en nacht leverbaar zijn in deze havens. 
Bij de prijsstelling is het belangrijk om zo laag mogelijk uit te komen zonder afbreuk te 
doen aan kwaliteit en betrouwbaarheid. 
In de praktijk blijkt dat men slechts zeer korte terugverdientijden acceptabel acht (tussen 1 
en 3 jaar). 
De promotie dient vooral gericht te zijn op overtuiging van het financiëel rendement van 
de investering. Succes hangt sterk af van een gunstig oordeel van de pioniers. 
Wetenschappelijke rapporten spreken bij deze groep ondernemers niet aan. 
Deze marked ngsaspekten worden door de producent terdege onderkent. 
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5.4. De rol van de overheid 
Naast de gebruikelijke verkoper - koper relatie speelt de houding van de overheid in 
visserij-transacties sterk mee, enerzijds door stimulerende maatregelen welke de prijs 
aantrekkelijk maken (subsidies uit het Europese Oriëntatie en Garantie Fonds voor de 
Landbouw (E.O.G.F.L.); investeringspremies (tot voor kort de W.I.R.-premie)), 
anderzijds door regelementen ter beheersing van de visserij-inspanning (quota's, licenties, 
stilligregelingen, aanvoerverbod, zeedagenregeling, beperking vistuigafmetingen en 
motorvermogen, (eventueel) verbod van bepaalde visserij technieken). 
Een ondernemer in de visserij zal zich, net als iedere andere ondernemer, afvragen wat de 
extra investering in een nieuwe visserijmethode hem oplevert en natuurlijk ook op welke 
termijn. 
Sommige investeringen leveren niet een direkt zichtbaar revenu, maar zijn wenselijk 
vanuit sociaal, gezondheids-, veiligheids- of milieu-technisch oogpunt. 
Voor de elektrisch stimuleringsmethode zijn er argumenten aan te wijzen naast het 
economisch motief welke een invoering bepleiten, echter tot op dit moment zijn deze niet 
zeer sterk kwantitatief te onderbouwen uit onderzoeksresultaten. 
De belangrijkste zijn een kwaliteitsverbetering van de aangevoerde vis en een beperking 
van het effekt van het vistuig op de bodemorganismen. 
Indien deze argumenten maatschappelijk zwaarder worden gewogen dan nu zou door 
middel van stimulering van deze visserijtechniek een maatschappelijke sturing kunnen 
worden geleverd. Hiervoor is een subsidie in de aanschaf een mogelijke strategie. 
Gezien de problematiek van de afstemming van de visserijkapaciteit op de toegestane 
vangsten lijkt op dit moment het streven naar meervangst van één of meerdere vissoorten 
ongewenst. 
Echter de exploitatiekosten en de besomming van ieder visserschip moeten zo op elkaar 
zijn afgestemd, dat een rendabele bedrijfsvoering mogelijk is. 
Met andere woorden; het kostenverloop bepaalt welk niveau van inkomsten noodzakelijk 
is. Bij stijgende kosten moet men streven de stijging te beperken en tegelijk de inkomsten 
te verhogen. Dan kan het invoeren van nieuwe en meer efficiënte visserijmethoden een 
noodzaak tot overleven worden. 
Indien vooral dit laatste streven botst tegen een biologisch bepaalde randvoorwaarde voor 
de totale visserijkapaciteit rest slechts de mogelijkheid om het totaal aantal vaartuigen aan 
banden te leggen, of zelfs te verminderen. 
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Een afdoende verklaring voor het achterblijven van de scholvangsten is zonder verder 
onderzoek niet te geven. Bekend is wel, dat zwem- en voedingsgedrag van beide vis­
soorten verschillen. 
Tevens is er sprake van een uiteenlopend dag- en nachtritme in de biologische aktiviteit 
van deze vissen. De verschillen in aktiviteit komen tot uiting in verschillen in vangst, 
gemeten over perioden van de dag. 
De spanning op de elektroden kon worden gevarieerd van.. tot.. V, overeenkomend met 
10 spanningsstanden. 
Bij hogere spanning blijkt relatief meer tong te worden gevangen aan de elektrische kant. 
In figuur 6.6 zijn de lengteverdelingen van gewicht aan tong voor het elektrische tuig en 
het konventionele wekkertuig weergegeven. Het elektrische net blijkt bij deze 
spanningsstand meer kleine tong te vangen. Een verbetering van de lengteselektiviteit is 
bij deze hoge spanning blijkbaar niet aanwezig. 
In de figuren 6.2 en 6.3 zijn de vangsten uitgezet voor verschillende standen van de 
elektrodenspanning voor twee tijdvakken, terwijl figuur 6.1 een totaalgemiddelde geeft als 
funktie van de spanningsstand. Tijdvak 7 is representatief voor de dagvangsten, terwijl 
tijdvak 12 de nachtvangsten weergeeft. 
Voor tijdvak 12 blijkt de elektrische stimulering praktisch voor elk spanningsbereik gun­
stiger voor tong. Een hogere spanning geeft geen beter beeld. Voor tijdvak 7 geldt deze 
superioriteit van de elektrische stimulering niet. De schol- en tarbotvangsten blijken 
onafhankelijk van de tijd ongunstiger voor het elektrische tuig. Men moet echter zeer 
voorzichtig zijn om uit deze geringe aantallen waarnemingen konklusies te trekken. 
Het totaal-gemiddelde (figuur 6.1) geeft al een stabieler beeld. Opmerkelijk is hierbij, dat 
de effektiviteit van de elektrische stimulering afneemt bij hogere spanning. De 
tongvangsten worden zelfs kleiner bij spanningsstand 11, terwijl de verschillen voor 
schol en tarbot ten ongunste van de elektrische stimulering toenemen. Dit duidt op een 
optimum bij het opvoeren van de elektrodenspanning. Ook hiervoor geldt weer, dat deze 
uitspraak pas hard te maken zou zijn na veel meer experimenten. 
Opmerkelijk is het verschil in de samenstelling van de vangst voor het elektrische en niet 
elektrische tuig. In figuur 6.7 is de vangst van het elektrische tuig te zien, uitgestort op het 
dek van de GO 65. Figuur 6.8 laat hetzelfde zien voor de wekkerkant. Hier wordt 
duidelijk meer "grondvuil" en andere bodemorganismen meegevangen. Dit levert niet 
alleen meer tijd op benodigd voor het sorteren van de vangst, maar tevens wordt de vis 
tijdens de trek door dit materiaal eerder beschadigd, hetgeen de kwaliteit van de vangst 
vermindert. 
Vaak moet men door de bijvangst van grondvuil de trekken kort houden. Met de elek­
trische stimulering kan men wellicht langer trekken alvorens het net te moeten halen, 
hetgeen de arbeidsrust van de bemanning ten goede komt. 
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7. TERUGBLIK EN NABESCHOUWING ONTWIKKELING 
Na vele jaren van experimenteren aan de elektrische stimulering is de ontwikkeling in 
Nederland nooit dichterbij een suksesvolle kommerciële applikatie geweest dan nu! 
Het zou dan ook een verspilling van kennis, ervaring en veel onderzoeksgeld zijn, indien 
de introduktie op bedrijfsschepen onmogelijk wordt gemaakt om nog maar te zwijgen van 
de financiële strop voor het bedrijf, OKAY BV, dat aanzienlijke investeringen heeft 
gedaan in de ontwikkeling van het proto-type. 
De Afdeling Technisch Onderzoek heeft gedurende de lange reeks van jaren, welke met 
onderzoek gemoeid gingen mede vanuit zijn taakstelling altijd een aktieve rol gespeeld in 
de kennisoverdracht naar het visserijbedrijf. Wellicht heeft het streven naar toepassing in 
het bedrijfsleven in het verleden geleid tot hooggespannen verwachtingen, welke op dat 
moment niet waargemaakt konden worden. De kommercialisatie-fase is altijd een kritieke 
fase in dergelijke projekten en als onderzoekorganisatie ontbreekt bij het RIVO de 
benodigde expertise en mankracht voor marketing,produktie en service. 
In een bepaalde fase groeide het projekt de mogelijkheden van het RIVO boven het hoofd 
kwa mankracht en financiën. Toen is kennisoverdracht naar een producerende firma het 
centrale thema geworden met als resultaat een ontwikkeling tot een verkoopbaar produkt 
door een partikulier bedrijf. Een gebruikelijke strategie overigens, die in andere projekten 
suksesvol is toegepast, echter gericht op de gehele sektor. Dit streven naar gerichte 
kennisoverdracht viel samen met het opkomen van de verzelfstandigings-gedachte, en het 
oogmerk van het verwerven van ekstra inkomsten. Het bleek echter niet mogelijk om na 
jaren van vrije gegevensuitwisseling in nationaal- en internationaal verband om de 
opgedane kennis adekwaat te beschermen. Om voor octrooibescherming in aanmerking te 
komen moet er sprake zijn van een nieuw produkt, werkwijze of verbetering daarvan met 
enige uitkomst op welk gebied van nijverheid ook (hieronder wordt ook de landbouw 
verstaan). Gegeven de stand van de techniek mag het uitgebrachte niet voor de hand 
liggen. Publikaties en zelfs demonstraties nemen de nieuwheid weg en ondergraven de 
octrooipositie. Gezien de hoge kosten ter verkrijging en behoud van een octrooi en de 
toch in aantallen beperkte markt, het toenmalige gebrek aan ervaring en het in nog 
ontwikkeling zijnde beleid op het gebied van verzelfstandiging is afgeweken van deze lijn 
en de kennis en ervaring openbaar gemaakt. Trouwens een octrooirecht heeft slechts zin 
als men bereid is om dit recht te verdedigen bij inbreuk. Dergelijke juridische procedures 
zijn zeer kostbaar en zouden het budget van het RIVO gemakkelijk ver kunnen 
overschrijden. 
Pogingen om tot kontraktuele afspraken te komen strandden gezien de hoge geschatte 
kosten aan de huur van vaartuigen in de verdere projektplannen ter ontwikkeling van een 
kommerciëel produkt. In deze plannen werd voorzien in een bedrijfsproef van minimaal 
een half jaar met een volledig aan twee zijden met elektrische tuigen uitgerust vaartuig. 
De Stichting Coördinatie Maritiem Onderzoek (CMO) achtte het ontwikkelingskarakter 
meer in lijn met de Innovatie-Stimulerende Regelingen van het Ministerie van 
Economische Zaken. Deze weigerde in 1986 een Technisch Ontwikkelings-Krediet 
(TOK) te verlenen vanwege de toenmalige financiële positie van de firma Oranjewerf BV, 
welke als aanvrager optrad. Het bedrijf OKAY BV heeft toen uit eigen middelen de 
ontwikkelingsfase bekostigd. Een schatting van deze kosten tot en met eind 1987 bedraagt 
Fl. 380.000,-, te verdelen in Fl. 170.000,- aan materiaalkosten en Fl. 210.000,- aan per­
soneelskosten. De steun van Fl. 250.000,- vanuit het Ontwikkelings- en Saneringsfonds 
voor de Visserij was dan ook onontbeerlijk voor het bewerkstelligen van de proeven op 
een bedrijfsvaartuig. Als tussenoplossing werd voor proeven met slechts één elektrisch 
tuig gekozen. 
Over de vraag of een langere proefperiode tot andere inzichten zou hebben geleid zijn de 
meningen verdeeld. Zeker zouden bepaalde uitspraken statistisch beter kunnen worden 
onderbouwd. 
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8. KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN. 
8 . 1 .  H e t  R I V O - p r o j e k t  " E l e k t r i s c h e  s t i m u l e r i n g "  
Resultaten ten opzichte van de doelstelling 
De aspekten overlevingskansen van discards en vermindering van het brandstofverbruik, 
zoals vermeld in de projektdoelstelling (zie blz. 3) zijn gedurende het onderzoek 
voortdurend in het achterhoofd gehouden. Echter een systematisch onderzoek naar deze 
effekten heeft niet plaatsgevonden. Veeleer is men bezig geweest met de technische 
optimalisering van het elektrisch vissysteem aan de hand van vangstgegevens, waarbij de 
overlevingskans van de discards en het brandstofverbruik aan de hand van grove 
indikatoren werden beschouwd, zonder het verrichten van uitgebreide metingen en 
biologisch onderzoek. 
Uit deze observaties is echter wel aannemelijk, dat voor de elektrische stimulering deze 
aspekten gunstiger uitvallen. Zo is de hoeveelheid grondvuil in de vangst van het 
elektrische tuig duidelijk lager en geeft de stand van het roer duidelijk aan dat het 
elektrische tuig lichter trekt. 
Wat de selektiviteit betreft is een duidelijke verschuiving in de lengteverdeling van tong 
niet uit de resultaten af te leiden (zie 2.7). Echter er is wel sprake van een 
soortselektiviteit, daar een verschuiving optrad van schol naar tongvangsten. Daarbij dient 
te worden opgemerkt, dat er voornamelijk is gekeken naar de tong en aanvankelijk slechts 
globaal naar schol. 
Verloop van het proiekt 
De voortgang in het projekt heeft geleden onder de wisseling van projektleiders en het 
aanzienlijke verloop van projektmedewerkers. Het dt*#l te onderzoeken of met behulp van 
elektrische stimulering platvis is te vangen is volledig bereikt. Het resultaat is bevesti­
gend, echter de effektiviteit blijkt voor verschillende vissoorten verschillend. De werke­
lijke oorzaak hiervan is nog niet achterhaald. De beste resultaten werden gehaald op 
bedrijfsschepen, zeker waar gedurende langere tijd op hetzelfde vaartuig werd gewerkt. 
Het is namelijk essentieel om bij dergelijk onderzoek, waarbij zovele omgevings-variabe-
len een rol spelen (zeegang, watertemperatuur, biologische aktiviteit van vis), de experi­
mentele kondities beheersbaar te houden en resultaten reproduceerbaar te maken. In de 
beginfase is hier misschien teveel aan voorbijgegaan. Tevens heeft men te maken met een 
groot aantal stuurvariabelen in het elektrisch vissysteem (spanning, frekwentie, vissende 
snelheid, netkarakteristieken en optuiging). De beperkingen in tijd lieten niet altijd toe 
voldoende experimenten te doen bij iedere mogelijke instelling van deze variabelen. 
Het verlangen tot introduktie van een kommerciëel suksesvol produkt in het visserijbedrijf 
kreëerde een spanningsveld met de wens tot een gedegen wetenschappelijke aanpak. In 
bepaalde fasen werden verwachtingen gewekt in de hoop op ekstra financiële input, welke 
later moesten worden afgezwakt. Dit kwam de geloofwaardigheid niet ten goede. Men 
moet echter beseffen, dat middelen en mankracht voor een dergelijk technisch 
hoogstaande innovatie zeer beperkt waren en moesten worden gedeeld met vele andere 
Projekten. Ook de ontwikkelingsfase in het bedrijfsleven leverde technische start-proble­
men, hetgeen mag dienen ter illustratie van de komplexiteit van het geheel. 
De lange periode van onderzoek werd door een aantal faktoren bepaald,waarvan alleen 
hier de technische argumenten vermeldt worden: 
- Het benodigde aantal trekken voor het bepalen van de optimale waarden van de 
stimulatie-pulsvorm. 
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Voor het vaststellen van drie parameters (amplitude,freqentie en pulsbreedte) zijn 
totaal 512 trekken nodig; uitgaande van 4 waarden per parameter en 8 trekken per 
waarde. 
- Opgedragen specifïkaties waren te licht .werden of niet gehaald of de puls-generator 
bezat een te lage bedrijfzekerheid. 
- De beperkte financiële middelen voor het huren van bedrijfsvaartuigen. 
- De beperkte hoeveelheid manuren van technisch specialisten in de periode 1982-
1984. 
- In de periode 1983-1985 lopen de aktiviteiten terug door het verloop van 
onderzoekers binnen T.O. en door de beschikbare financiële middelen om de 
noodzakelijke modificaties te plegen. 
Bij een terugblik op de onderzœkperiode en de resultaten valt vooral het jaar 1982 op. De 
onderzœkintensiteit in de voorgaande jaren (1979-1982)was het hoogst. Er werd op een 
visgrond gevist,boven de Nederlandse Waddeneilanden en steeds in het zelfde jaargetijde. 
De beslissing om een nieuwe pulsgenerator te ontwikkelen na 1982 is nog steeds terecht 
te noemen.De vangstresultaten waren nog nooit zo hoog als in 1984.(lit.2.7) De 
technische ondersteuning is wellicht te smal geweest,zodat er een te groot "gat" is 
gevallen na het onderzoek in 1982. Tevens werd in deze periode tegelijkertijd door 
beleidsmedewerkers van het Ministerie van Landbouw en Visserij onderzocht welke 
mogelijkheden er waren om te komen tot een snelle introduktie in de visserij. Dit moment 
valt ongelukkig samen met het nieuw te ontweipen systeem. Dit aspekt heeft geleid tot een 
spanningsveld tijdens de technische ontwikkelingen van het laatste RIVO-systeem. 
Vistuigen 
Het optimaliseren van het vistuig, naast het stimuleringssysteem is relatief laat gestart. 
Eind 1984 gaf een verbeterd ontwerp (het zgn. "Haktandennet") een duidelijke 
verbetering in vangstresultaten. In de periode 1985-1987 lag de nadruk meer op de 
ontwikkeling door een kommerciëel bedrijf en werd relatief minder tijd besteed aan 
verdere verbeteringen in het vistuig. 
Het probleem van kleinere scholvangsten zou misschien ondervangen kunnen worden 
door aanpassingen in het vistuig. Het is namelijk op dit moment niet bekend of de 
elektrische stimulering deze vangstvermidnering veroorzaakt. De hypothese van een 
beïnvloeding door de hydrodynamische eigenschappen van de elektrische boom bleek uit 
onderzoek ongeldig te zijn. 
Aanbevelingen 
Automatische regeling elektrodespanning 
Als aanbeveling kan de automatische regeling van de elektrodespanning genoemd worden 
(lit.2.11). Deze regeling kompenseert het veranderlijke geleidingsvermogen van zeewater 
(bij dT=15 grad. bedraagt dat 50%) en tevens de veranderlijke weerstand van het 
elektrodesysteem. 
Elektrode-optuiging 
De keuze van het elektrodemateriaal en de optuiging daarvan is na de ontwikkeling van het 
haktandentuig als een apart probleem benaderd. Koper elektrodes bezaten een zeer lage 
levensduur (een stage-verslag van J. Verschuren vermeldt het onderzoek naar het optimale 
elektrode materiaal). Opvallend was het Duitse elektrode-systeem (1985). Deze 
onderzoekers begrepen dat de effektiviteit van een elektrode-systeem voor een deel 
afhankelijk is van zijn gewicht. Onderzoekresultaten van 1986 toonden de toepasbaarheid 
van RVS-elektrode materiaal. 
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Mogelijk is een zwaardere konstruktie van het RVS-elektrode-systeem en de integratie van 
dit systeem in de trekpunten van het haktandennet een aanbeveling voor een toekomstig 
model. 
Vistuigen 
Snelheidseffekten zijn slechts optimaal te testen met twee elektrische tuigen op één schip, 
aangezien variatie bij verschillende tuigen leidt tot een sub-optimale snelheid voor één van 
beide. Een langdurige proef (circa 1 jaar) met een volledig uitgerust vaartuig is dan ook 
aan te bevelen, waarbij tevens de toepasbaarheid op verschillende visgronden en 
seizoenseffekten kunnen worden bestudeerd. 
Het vistuig is kompakter te maken door de punten met de elektroden te verbinden. Hier is 
nader onderzoek gewenst. Aanpassingen om een goed grondkontakt te waarborgen van 
het elektrische tuig dienen onderzocht te worden (gewicht spoilers). 
8 . 2 .  S y s t e e m  O K A Y  B V  e n  b e d r i j f s p r o e v e n  G O  6 5  
Elektro-Techniek 
Na aanvankelijke problemen betreffende de waterdichtheid, altijd een zeer moeilijk punt 
bij produktontwikkeling voor gebruik onder water, is een ontwerp klaar voor een pro-
duktie-nul-serie van twintig stuks (tien tuigen). 
De standtijd van de elektroden bleek bij gebruik var» roestvrij staal zeer acceptabel (3 à 4 
maanden wordt haalbaar geacht). 
Plaatsing van de containers aan de buitenzijde van de sloffen bleek niet aan te bevelen, 
omdat deze veelal tegen de verschansing stoten. Een -ntegratie van container en slof is 
zeer wel mogelijk. Tevens kan de hydrodynamische vormgeving nog worden verbeterd 
om nog minder weerstand op te leveren. 
De verbindingen tussen kabelschoenen en elektroden en de doorvoering van de 
voedingskabel zijn belangrijke aandachtspunten. Aanbevolen wordt om bij deze 
verbindingen gebruik te maken van connectors, zodat een gehele container kan worden 
gewisseld, zonder dat deze moet worden geopend. Een snelle verwisselbaarheid is van 
belang om visverlet bij storing te beperken. De lengte van de containers mag niet groter 
worden, gezien plaatsing aan dek en het aantal flenzen zou kunnen worden verminderd. 
Het aantal spanningsstappen zou kunnen worden beperkt tot drie of vier, hetgeen de 
kompaktheid en bedrijfszekerheid ten goede zal komen. 
Samenvattend mag worden gekonkludeerd, dat het bedrijf er in geslaagd is een goed 
bruikbaar technisch produkt te leveren, wat op bepaalde punten nog kan worden verfijnd. 
Bekend is, dat de dag- en nachtvangsten verschillen door verschillen in aktiviteit van de 
vis. Door variatie van de elektrodenspanning is met het vistuig op dit variabele visgedrag 
in te spelen, een stuurmogelijkheid, welke met het gewone wekkertuig niet bestaat. 
Ekwpniig 
De berekeningen van terugverdientijden leren, dat de elektrische visserij ekonomisch 
rendabel kan zijn, vooral bij een geringe stijging in de besomming. De verwachte 
kwaliteitsverbetering van de vangst zou tot hogere inkomsten kunnen leiden. Een strategie 
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gericht op energiebesparing wordt slechts lonend bij geringe investeringskosten en veel 
hogere gasolieprijzen dan tegenwoordig. 
Een lease-aanbieding zal voor de visser drempelverlagend werken, maar ekstra inkomsten 
en kostenbesparingen zullen tenminste het lease-bedrag moeten terugverdienen. 
Markt 
De marktverwachting voor een dergelijk systeem voor de Nederlandse boomkorvisserij 
kan geschat worden op circa 116 stuks, met als startwaarde circa 70. 
De doelgroep bestaat momenteel uit kotters met een motorvermogen tot circa 1500 pk. 
Voor grotere vermogens ontbreekt enige ervaring. Invoering van deze visserijtechniek zal 
de konkurrentiepositie van deze schepen ten opzichte van de grotere kunnen verbeteren. 
Het beste rendement is momenteel voor de specifieke tongvissers te verwachten. 
Een blijvend verbod van de elektrische visserij in Nederland zal de producent dwingen uit 
te kijken naar buitenlandse markten. Vooral de Duitse, Belgische en opkomende Engelse 
vloot boomkorschepen lijken mogelijkheden te bieden. De konkurrentieverhoudingen 
zouden internationaal gezien zich kunnen ontwikkelen ten ongunste van de nederlandse 
boomkorvisserij, indien deze de aansluiting op deze nieuwe technologie mist. 
Beieidsaspekten 
Het visserijbeleid staat voorde taak een evenwichtige vlootopbouw mogelijk te maken. 
Men is nu bezig de bestaande overkapaciteit terug te dringen. Dit heeft geleid tot een ver­
bod van het elektrisch vissen, waarvan gevreesd wordt, dat het kapaciteitsvergrotend zal 
werken. In internationaal verband bestaat er veel kritiek op de met relatief zware vistuigen 
met hoge snelheid opererende boomkorvisserij. Men vreest vooral een onherstelbare 
schade aan bodemorganismen en jonge vis. Deze bezorgdheid heeft zelfs geleid tot het 
oprichten van een aparte studiegroep onder auspiciën van de International Council of the 
Exploration of the Sea (ICES), welke in mei 1988 in IJmuiden bijeen zal komen. 
Tegelijkertijd wordt nagestreefd om de kwaliteit van de aangelande vis te verbeteren, 
milieu-effekten te minimaliseren, zorg te dragen vooi energiebesparing in de visserij en de 
arbeidsomstandigheden aan boord te verbeteren. 
De elektrische visserijmethode strookt stellig niet laatstgenoemde doelstellingen, hoewel 
de kwantitatieve onderbouwing op sommige punten nog wat zwak is. De nieuwe techniek 
kan inderdaad ook worden aangewend om de vangsten per tijdseenheid op te voeren (Dit 
blijkt alleen voor tong op te gaan). Echter, gezien het hoogtechnologische karakter zouden 
kontrole- en beheerssystemen in de apparatuur kunnen worden geïntegreerd, welke niet 
dooreen niet-ingewijde op elektronisch gebied kunnen worden beïnvloed. Pogingen 
daartoe zouden onmiddellijk aan het licht komen bij de service-verlener. 
In deze gedachte zou de visser wel de beschikking krijgen over stuurvariabelen, maar met 
een beperkt bereik. Het systeem als geheel blijft voor een "black box". 
Met name de producent schat de kansen voor een effektief beheers- en registratiesysteem 
hoog in. Immers, de vangst is gerelateerd aan de elektrische stimulering, welke meetbare 
en registreerbare fysische eigenschappen heeft zoals str<x>m, spanning, tijd, datum, e.d. 
Deze registraties kunnen zodanig op chipkaarten worden opgeslagen, dat ze voor de 
gebruiker onbereikba.tr zijn. 
Men kan hiertegen inbrengen, dat andere technische beheersmaatregelen, zoals het 
afstellen van scheepsmotoren, ook niet gevrijwaard waren van menselijke interventie. 
Geknoei aan het elektrisch vissysteem echter zal de goede werking van het vistuig, de 
bron van inkomsten, in het geding brengen. Tevens zal de dimensionering van de 
elektronische componenten (met name de thyristoren) harde beperkingen opleggen. De 
stand der techniek op het gebied van halfgeleiders wijzigt zich zo snel, dat deze nieuwe 
kontrolemogelijkheden nu binnen bereik zijn gekomen. 
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Reakties uit het visserijbedrijf 
De gekonstateerde achteruitgang in scholvangsten is voor een visser niet acceptabel. Deze 
zal slechts overgaan tot aanschaf van een nieuw vissysteem, als dat niet tot vangstver­
mindering leidt. 
De technische problemen in het begin van de proefperiode werkten zeker niet in het 
voordeel van een gunstig beeld voor de elektrische stimulering. Toch bleek men later 
gematigd positief. De schonere vangsten aan de elektrische kant worden van diverse zij­
den bevestigd (zie foto's 6.7 en 6.8). Men beschrijft de elektrisch gevangen vis als 
levendiger met minder beschadigingen en acht de overlevingskans van ondermaatse vis bij 
terugzetten in zee aanmerkelijk hoger. Ook erkent men, dat het elektrisch tuig lichter trekt. 
Naast metingen met trekkrachtopnemers is de roerstand een duidelijke indikator voor 
verschillen in de tuigweerstand aan stuurboord- en bakboordzijde. 
De afkondiging van het verbod van de elektrische visserij heeft bij de potentiële klanten 
een afwachtende houding opgewekt. 
De presentatie van het elektrisch vissysteem op de maritieme beurs "Europoort '87" in de 
RAI te Amsterdam leverde een zeer behoorlijke respons vanuit het visserijbedrijf. 
SLOTKONKLUSIE 
Eens bejubeld als de mogelijke redding van de Nederlandse boomkorvisserij, nu op het 
punt staand simpelweg terzijde te worden geschoven, kan samenvattend worden gekon-
stateerd, dat een kommerciële toepassing van de techniek van elektrische stimulering in de 
boomkorvisserij het overwegen waard blijft, vanuit ekonomische motieven, het beheer 
van visbestanden en de bezorgdheid over het effekt van de boomkorvisserij op 
bodemorganismen. 
ML/ 
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FIGUUR 6.7. BOX ELEKTRISCH SB-TUIG 
PROEVEN GO 65 
NOVEMBER/DECEMBER 1987 
FIGUUR 6.8. BB-TUIG WEKKERTUIG, PROEVEN GO 65, NOV/DEC. 1987 
BIJLAGE A 
Reisverslag van de periode electrisch vissen met de GO 65  
van 2 nov tot 18 dec. :  1987.  
Doel van de reis 
Praktijkproef met electrische boomkor van OKAY BV.  op de GO 65 .  
Onderzoek naar kwaliteitsverschil in de vangst tussen elektrisch 
tuig en referentie tuig, energieverbruik, en aantasting verschil 
bodem gesteldheid, tusen electrisch en referentie tuig. 
Inleiding 
In  deze  per iode  werden totaal  110  trekken gedaan.  Tussen 2  nov .  
en  20  nov .  traden er  nogal  wat  s tor ingen op met  de  e lectr i sch  
kant  b .v .  door  water  lekkage .  Vanaf  23  nov tot  18  dec .  heef t  de  
e lectr ich  kant  z ich  technisch  goed gehouden.  In  deze  laats te  
Per iode  waren de  Tong vangsten  redel i jk  te  noemen voor  het  
e lectr i sche  tu ig ,  schol  vangsten  b leven aanmerkel i jk  achter  op 
het  referent ie  tu ig .  
Optuig ing  
Electrische installatie OKAY BV.  het RIVO-nettekening no. 809C.  
Tuig GO 65  referentie tuig GO 65 .  
Electroden:  roestvr i j s taa lkabel  4  meter  l engte ,  18  mm 0  
Resul taten:  proeven GO 65  
Week 23  tot  27-11-87  Week 7  to t  11-12-87  
Opstappers: RIVO OKAY BV. 
J.  Hoge  
F .  van Bos  
A.  Kraai jenoord 
J .B.  van Duyn 
W.  v .d .  Hak 
F .  Bakker  
Tong E.  182  kg  +  9 .6  % 
W.  166  kg  
Schol  E 497  kg  -  33  % 
W.  742  kg  
Tong E.  584  kg  +  36 ,8  % 
W.  427  kg  
Schol  E.  1141  kg  -  44 ,2  % 
W.  2045  kg  
Tarbot  E.  111 .5  kg  -  16.2% Tarbot  E.  14 .5  kg  -  72 .1  % 
W.  52  kg  W. 133  kg  
Week 30 tot 4-12-87  
Tong E.  293  kg -  1 .3  % 
Week 14  to l  18-12-87  
Tong E.  409  kg  +  33 ,2  X 
W. 307  kg  
Schol  E.  766  kg  -  57 ,3  X 
W. 1795  kg  
Tarbot  E.  114 .5  kg  -  14 .2% 
W. 297  kg 
Schol E.  723  kg - *8.8 % 
W. 2318  kg 
Tarbot E.  99  kg -  9 .2  % 
W.  109  kg  W. 133 .5  kg  
S .B.  E.  -  Electr i sch  
B .B .  W. •  Wekkerkant  
Week 2 tot 7 nov. 1987 
Verloop van de periode: 
Vrijdag 30/10  1987 Electrische boomkor opgebouwd en beproefd. 
Maandag 2 /11  1987 om 9 .30  uur  u i tgevaren naar  pos:  51°38'12"N en  
3°33'A5"0L waar  werd u i tgezet .  Eerst  werd de  Electr i sche  boomkor 
beproefd  in  het  waterhangend waarna verder  werd u i tgevierd.  Er  
werd een  trek  Noord overgevis t ,  met  een  t i jdsduur van twee  uur .  
Na deze  trek  werd de  Electr i sche  boomkor b innengehaald  en  werden 
de  afs tapstoppen u i t  de  conta iners  gedraaid ,  en  deze  b leken 
Water  te  bevatten .  Achterste  conta iner  A meer  a l s  voorste  B^.Voor  
de  tweede  trek  weer  weggezet .  Na een  hal f  uur  echter  l i ep  de  
amp:meter  naar  100  amp:  De boomkor werd weer  opgehaald .  Bi j  het  
monteren van conta iner  A b leek  de  b innendoorverbinding  van de  
kabels  (zweedse  mof)  gehee l  vernie ld  te  z i jn ,  waardoor  er  vee l  
Water  b innen ge lopen was  in  het  voorste  compart iment .  Na 
te le fonisch  over leg  met  OKAY BV.  werd bes loten  om naar  
Scheveningen te  s tomen.  s 'Middags  + / -  17 .00  uur  s tomend naar  
Scheveningen waar  om + / -  20 .00  werd afgemeerd.  Onmiddel i jk  werd 
begonnen met  het  open maken van de  conta iners  en  daarbi j  b leek  
dat  conta iner  A defect  was ,  terwij l  B^ in  orde  was-
Container  A werd gerepareerd en  hiermee  was  men om 24 .00  gereed.  
Bes loten  werd om in  conta iner  A een  gehee l  n ieuwe (zweedse  mof)  
doorvoer ing  van de  kabels  te  monteren en  de  f lenzen van een  
nieuwe hardere  rubberr ingen te  voorz ien .  Deze  r ingen konden 
d insdag morgen b i j  Eriks  in  Alkmaar worden opgehaald ,  d ie  
s 'morgens  om 10 .00  uur  in  Scheveningen aankwamen.  De f l ensen 
werden goed gere in igd evenals  de  b innenkant  van de  conta iners ,  
daarna werden de  r ingen en  zweedse  doorvoer ingen gemonteerd.  
Hiermee was  men om 15 .00  uur  gereed.  Waarna vervolgens  ge l i jk  
werd u i tgevaren naar  de  pos:  52  12'20"N en  3  33 '30"0L waar  om 
17 .45  uur  werd u i tgezet .  Na een  uur  werd er  gehaald  en  de  
e lectr i sche  boomkor werd aan boord gezet .  Bi j  controle  b leken de  
conta iners  weer  water  te  bevatten .  Direct  werd er  te le fonisch  
contact  opgenomen met  OKAY BV.  waarna bes loten  werd om naar  
Scheveningen terug te  keren en  we om + / -  23 .15  uur  afmeerden.  Na 
demontage  van be ide  conta iners  b leek  a l leen  het  achterste  
compart iment  water  te  bevatten .  Na over leg  werd bes loten  om 
f lensen van meer  gaten  te  voorz ien  en  de  rubberpers  te  vervangen 
door  een  rubber  p lat te  pakking.  
Hiermee werd woensdag begonnen,  to t  donderdag s 'morgens  + / -
03 .00  uur  gereed.  
Donderdag + / -  08 .00  ur  u i tgevaren naar  pos:  52°03'36"N en 
3  32 '10"0L waar  werd u i tgezet .  Na een  uur  v i ssen  v ie l  de  
'Vra per  eraeter  terug van 30  naar  15  amp,  vermoedel i jk  door  het  
u i tva l len  van een  conta iner .  Na 2  uur  gev is t  te  hebben werd 
gehaald  en  werd de  e lektr i sche  boomkor scheepgehaald .  Bi j  
controle  b leek  dat  be ide  conta iners  water  b innen gekregen 
hadden.  Na over leg  aan boord werd bes loten  om het  e lectr i sche  
tu ig  op de  zeebodem te  la ten  zakken en  dan s t i l  b l i jven l iggen 
om de  watersdichtheid  te  controleren b i j  n ie t  v i ssen .  Na 2%.00 
uur  werd opgehaald  en  weer  b leken be ide  conta iners  water  b innen 
gekregen te  hebben in  de  achterste  compart imenten.  Hierna werd 
conta iner  opengemaakt  en  h ierbi j  b leek  dat  de  f lensen waterdicht  
waren,  en  het  voorste  compart iment  droog was .  Bes loten  werd om 
naar  Ste l lendam te  s tomen,  waar  we om + / -  22 .00  uur  afmeerden.  
Vri jdag  morgen werden de  achterste  compart imenten van de  
conta iners  gemonteerd en  naar  Amsterdam gebracht  om daar  op 
haarscheurt jes  te  worden gecontroleerd en  van nieuwe kabeldoor  
voer ingen te  worden voorz ien .  Het  gehee l  werd zaterdag weer  
opgebouwd.  
Maandag 9  nov .  1987  
Om 04 .30  uur  u i tgevaren u i t  Ste l lendam en gestoomd naar  
v i sgronden pos:  51°57'NB en  03°31'0L.  Om 06 .30  uur  
u i tgezet  in  bovengenoemde pos i t ie .  Na 2  uur  v i ssen  werd gehaald  
en  het  v i s tu ig  scheep gezet  voor  controle .  In  be ide  conta iners  
b leek  z ich  water  te  bevinden.  In  conta iner  A was  de  hoevee lhe id  
2  l i ter ,  in  conta iner  B b leek  er  1  l i ter  water  te  z i jn  afgetapt  
Daarna weer  u i tgezet .  Ti jdens  het  v i ssen  werd te le fonisch  
contact  opgenomen met  de  Fa .  OKAY BV.  en  in  onderl ing  over leg  
werd bes loten  naar  Scheveningen de  s tomen.  Na 10  minuten met  
spanning te  hebben gevis t ,  v ie l  de  spanning op het  e lektr i sche  
tu ig  u i t .  Na 2  uur  v i ssen  werd gehaald  en  het  v i s tu ig  werd 
scheepgezet  en  gestoomd naar  Scheveningen a lwaar  om 14 .30  uur  
werd afgemeerd.  Vis tu ig  aan wal  gezet ,  en  na  controle  b leken de  
be ide  conta iners  water  te  bevatten .  Conclus ie  d ie  h ierui t  
getrokken werd,  was  dat  het  water  v ia  de  kabels  de  conta iners  
b innendrong.  Bes loten  werd om a l le  kabels  af  te  knippen en  deze  
te  voorz ien  van kabelschoenen,  d ie  la ter  (met  een  component)  
werden ingegoten.  Na over leg  werd geconcludeerd dat  een  
mogel i jke  oorzaak van het  vo l lopen i s  a l s  de  kabels  van de  
e lektroden met  water  gevuld  z i jn  en  h ierdoor  de  conta iners  vo l  
gepomp worden met  zeewater ,  de  spanning gaat  zweven en  er  geen 
spanning op de  e lektroden s taat .  
Het  i s  dus  van groot  be lang om de  conta iners  goed waterdicht  te  
maken.  Omdat  de  gegoten verbinding  een  droogt i jd  van + / -  ca .  8  
uur  werd bes loten  om de  volgende  morgen te  varen.  
Dinsdag 10  nov .  1987  
Om 07 .30  uur  u i tgevaren u i t  Scheveningen en  gestoomd naar  pos:  
52°06'NB en  3°26'OL.  Het  e lektr i sche  v i s tu ig  werd over  boord 
gezet  en  op de  zet*  bodem gevierd waarna d i t  20  minuten op een  
d iepte  van ca .  30  meter  werd s t i lge legd.  Na 2  uur  en  15  minuten 
v i ssen(?)  werd het  v i s tu ig  weer  boven gehaald  en  aan boord gezet  
ter  controle .  Na l i e t  openen van de  conta iners  b leek  er  z ich  geen 
water  in  de  conta iners  te  bevinden.  Daarna werd weer  u i tgezet  en  
na  3  trekken het  v i s tu ig  opnieuw scheepgehaald  ter  controle .  Na 
het  openen van de  conta iners  b leek  er  ook ditmaal  geen water  in  
te  z i jn .  
Daarna werd gevis t  tot  woensdagmiddag 17 .00  uur .  Omdat  de  
weerss i tuat ie  zover  vers lechterd was  dat  n ie t  kon worden gevis t  
en  de  weerber ichten zeer  s lecht  waren,  werd bes loten  om naar  
Scheveningen te  varen waar  om 20 .30  uur  werd afgemeerd.  
Donderdag 12  nov .  1987  
Na de  weersber ichten  om 12 .30  uur  u i tgevaren u i t  Scheveningen en  
koers  gezet  naar  Ste l lendam alwaar  om 17 .30  uur  werd afgemeerd.  
Vri jdag  13  nov .  1987  
Omdat  de  indruk bestaat  dat  het  v i s tu ig  wat  aan de  te  l i chte  
kant  i s ,  werd de  boomkor met  240  kg  ket t ing  verzwaard.  De 
onderpees  werd verzwaard met  + / -  75  kg  ket t ing .  
Electrische visserij GO 65 
Week van 16  tot  20  nov .  1987  
Maandagmorgen u i tgevaren om 09 .15  uur  naar  pos:  51°59'A5"N en  
3°27 1 30"0L a lwaar  werd u i tgezet .  Eerst  werd een  trek  gedaan in  
de  laagste  s tand.  De tweede  trek  was  het  net  van de  e lektr i sche  
boomkar s tuk wat  + / -  ca .  5  uur  boetwerk opleverde .  Intussen werd 
het  weer  s lechter  windkracht  7 .  Bes loten  werd om op beter  weer  
te  wachten en  dinsdagmorgen werd om 07 .00  uur  u i tgezet .  Ti jdens  
het  wegzet ten  kwam de  Kui l  van het  e lectr i sche  net  in  de  
schroef .  Hiermee z i jn  we + / -  5  uur  bez ig  geweest  voordat  het  
gehee l  geklaard was  en  z i jn  om + / -  12 .30  uur  gaan s tomen naar  
Scheveningen om res tanten van het  net  u i t  de  schroef  te  la ten  
halen  door  een  duiker .  Ook b leek  conta iner  A defect  en  na  
onderzoek b leek  een pr intplaat  los  te  z i t ten  wat  a l  gauw weer  
was  verholpen.  Woensdagmorgen om 5  uur  was  de  schroef  schoon van 
netwerk en  werd om + / -  05 .15  uur  u i tgevaren naar  pos:  52  06'36"N 
en  3°28'45"OL waar  weer  werd u i tgezet .  Na v ier  trekken gedaan te  
hebben,  v ie l  b i j  de  v i j fde  trek  de  spanning weg.  Het  e lectr i sche  
net  werd b innen boord gehaald  en  cont ianer  B b leek  water  te  
bevatten .  Container  A ( i s  achterste  s lo f  waar  conta iner  aan 
bevest igd  i s ) .  
Hierna werd het  e lektr i sche  tu ig  weer  overboord gezet  en  de  
s troom werd in  werking  ges te ld .  Hierbi j  b leek  de  verbinding  van 
de  voedingskabel  (mof)  defect  te  z i jn .  Bes loten  werd om naar  
Ste l lendam te  varen waar  we om 01 .15  uur  donderdags  aankwamen.  
Donderdags  werden de  conta iners  gedemonteerd en  de  achterste  
compart imenten naar  Amsterdam vervoerd,  waar  n ieuwe 
kabeldoorvoer inge  gemonteerd werden.  (Deze  zouden vr i jdag  avond 
gereed z i jn  om zaterdags  opgebouwd te  worden.  Er  trad echter  
vertraging  op tot  maandag. )  Container  B b leek  na  demontage  water  
te  bevinden in  de  vaste  compart imenten zodat  de  gehele  conta iner  
in  de  loods  u i t  e lkaar  moest  worden gehaald  en  schoon gemaakt  
hetgeen de  he le  vr i jdag  in  bes lag  nam.  Het  gehee l  i s  maandag 
weer  opgebouwd.  
Electr i sche  v i sser i j  GO 65  
Week van 23  tot  27  nov .  1987  
Maandagmorgen om + / -  08 .00  uur  z i jn  de  achterste  compart imenten 
van de  conta iners  terug u i t  Amsterdam.  Beide  conta iners  werden 
in  de  loods  gemonteerd (n ieuwe doorvoer ingen en  kr impkousen)  en  
na  13 .00  uur  op  het  tu ig  gemonteerd proefgedraaid ,  en  om + / -
18 .00  uur  gereed waarna ge l i jk  werd u i tgevaren.  Stomen naar  pos:  
51°59'20"N en  3°12"50'F,  waar  werd begonnen met  v i ssen .  De f i e le  
d insdag werd gev is t  a lhoewel  het  weer  s teeds  vers lechterde ,  
woensdag woei  het  7 -8  NO.  s 'Woensdag om + / -  12 .30  uur  gestopt  
met  v i ssen  weerber icht  afgewacht ,  verwacht ingen waren 7-8  NO 
waarna werd bes loten  om naar  Scheveningen te  s tomen.  
Donderdagmorgen werd om 08 .30  uur  u i tgevaren naar  pos:  
52°08'30"N en  3°28'06"OL waar  weer  met  v i ssen  werd begonnen.  Er  
werden 6  trekken gedaan en  b i j  de  6e  trek  v ie l  de  spanning weg.  
Tuigen werden aan boord gezet  en  bes loten  werd om naar  
Ste l lendam te  s tomen.  Waar we  om 06 .30  uur  afmeerden.  Bi j  
controle  b leek  dat  er  een  pr int  defect  was  in  conta iner  J ï .  
Deze  werd gerepareerd.  De conta iners  werden tevens  schoon 
gemaakt  daar  z i j  toch nog enkele  res ten  water  b innen gekregen 
hadden.  De net ten  werden nagekeken en  het  gehee l  was  vr i jdags  om 
17 .30  uur  gereed.  
Elektrische visserij GO 65 
Week 30  nov .  to t  4  dec .  1987  
Maandagmorgen om 08 .30  uur  u i tgevaren vanui t  Ste l lendam naar  
pos:  51°58'40"N en  3 O 27'50"0L waar  werd u i tgezet .  De eers te  werd 
op de  spanning op de  e lektroden ingeste ld  maar  b i j  de  tweede  
trek  werd 3  s tappen hoger  gev is t  op 9  (hoevee l  Vdt  ongeveer?)  
Bi j  de  derde  trek  v ie l  na  ca .  15  min.  v i ssen  een conta iner  u i t ,  
de  boom werd boven gehaald  en  binnenboord gezet .  Na controle  
b leek  een  voedingsprint  defect  te  z i jn  deze  werd gerepareerd en  
na  + / -  3  uur  werd met  v i ssen  weer  begonnen.  De he le  nacht  gev is t  
en  dinsdagoverdag tot  10  uur ,  trekken tu ig  op het  dek gezet  voor  
controle  of  er  water  in  de  conta iners  bevond doch deze  b leken 
droog.  Daarna weer  u i tgezet  de  gehele  nacht  gev is t  met  een  br ies  
van 6-7  NO.  Na trek  17  b leken er  2  e lectroden gebroken te  z i jn  
het  tu ig  werd b innen boord gezet  en  de  e lectroden gerepareerd.  
Ook werd er  een  korte  wekker  voor  de  e lectroden aangebracht  om 
te  onderzoeken of  de  schol  vangst  kan worden opgevoerd daar  het  
e lectr i sche  net  duide l i jke  achterbl i j f t  b i j  het  wekker  net .  
Tevens  werd weer  gecontroleerd op water ,  doch be ide  conta iners  
droog.  Vervolgens  werd de  gehele  dag  gev is t .  Er  werd g ladde  of  
v lakke  grond opgezocht  om te  proberen of  het  e lectronische  net  
wat  meer  schol  vangt  omdat  het  vermoeden bestaat  dat  de  
haaietanden over  de  ongel i jke  grond n ie t  genoeg  grond houwen.  
Donderdag de  gehele  dag gev is t  om + / -  22 .00  uur  werd gestopt  met  
v i ssen  en  s tomen naar  Ste l lendam waar  we om + / -  01 .00  uur  
vr i jdag  afmeerden.  Vri jdagmorgen om 07 .00  uur  begonnen om de  
haaietanden te  verzwaren 13  kg  per  meter  ket t ing ,  de  ket t ing  d ie  
er  af  kwam van de  haaietanden hebben we a l s  k ie te laar  voor  de  
ket t ingpees  la ten  lopen,  en  de  e lectroden werden daar  ook aan 
bevest igd ,  zodat  d ie  n ie t  aan de  haaietanden zouden trekken.  
Verder  werden de  z i jpezen de  ket t ingen overgeste ld ,  en  het  net  
werd nagekeken op eventuele  aver i j ,  hetgeen ' s  middags  om + / -
17 .00  uur  k laar  was .  
Electr i sche  v i sser i j  GO 65  
Week van 7  to t  11  dec .  1987  
Maandagmorgen om 03 .00  uur  u i tgevaren naar  pos:  51°58'30"N en 
3°27'13"0L,  waar  werd begonnen met  v i ssen .  Maandag werden 7  
trekken gedaan (z ie  opmerkingen) .  
Dinsdag 8  trekken gedaan b i j  de  3e  trek  b leek  het  achterstuk weg 
te  z i jn ,  het  tu ig  w«.»rd aan boord gezet  en  het  net  gerepareerd 
tevens  werden enige  e lectroden vernieuwd en  werd er  op water  
gecontroleerd.  Na ca .  5  uur  reparat ie  werd weer  begonnen met  
v i ssen .  
Woensdag werden eveneens  8  trekken gedaan.  
Donderdag 9  trekken gedaan vee l  las t  van haar .  De laats te  trek  
vie l  de  spanning weg b i j  controle  b leek  dat  de  dynamo defect  
was .  Na borste l  vervanging  d ie  afges le ten  waren was  de  s tor ing  
opgeheven.  
Vri jdag  werd nog een  trek  gedaan en  om 02 .00  uur  gestopt  met  
v i ssen  s tomen Ste l lendam naar  om + / -  05 .30  uur  werd afgemeerd.  
Vri jdag  de  gehele  dag met  het  v i s tu ig  (veranderingen aanbrengen)  
achterstuk verkle ind,  n ieuwe kui l  aanges lagen,  s taande  ket t ing  
van haaietanden vastgemaakt  op  een  korte  wekker ,  het  gehee l  was  
om 17 .0  uur  gereed voor  de  vo lgende  re i s .  
Electrische visserij GO 65 
Week van 14  tot  18  dec .  1987  
Maandag morgen om 07 .30  uur  u i tgevaren naar  pos:  52°01'00"N en  
3  17'12"OL waar  we om 11 .00  uur  begonnen met  v i ssen .  Na de  l e  
trek  b leek  de  e lectr i sche  kant  weinig  of  geen bodem grondvui l  t e  
hebben,  de  2e  trek  met  15  meter  draad meer  gev is t  b leek  nog n ie t  
meer  grond vui l  aanwezig  te  z i jn .  
De s taandekett ingen van de  haaietanden z i jn  met  6  schalmen 
ver lengd waarna met  de3e  trek  begonnen werd.  Ti jdens  het  v i ssen  
+ / -  1  uur  trok het  e lectr i sche  net  een  beet je  na  het  halen  b leek  
het  he le  net  kapot  te  z i jn .  Bes loten  werd om naar  Scheveningen 
te  s tomen waar  we om ca .  23 .00  uur  afmeerden.  Een ander  net  werd 
opgetuigd.  
De extra  ket t ing  van ca .  75  kg  van z i jpezen werd verwijderd,  de  
haaietanden pees  16  mm ket t ing ,  en  de  va lse  pees  van 16  mm. Om 
02 .00  uur  d insdag u i tgevaren van Scheveningen naar  pos:  
52 0 16'21"N en  03  32'06"0L waar  met  v i ssen  werd begonnen 04 .30  
uur .  De he le  dag gev is t  8  trekken afwisse lend van s tand 6-3 .8  
Woensdag de  gehele  dag  gev is t ,  er  werden 8 trekken op s tand 8  
gedaan en  1  op s tand 10 .  Overdag weinig  vangst  resul taat ,  met  de  
donker  meertong v i sser i j .  Donderdag gev is t  tot  21 .30  uur .  Stomen 
Ste l lendam waar  we om 01 .00  uur  weer  afmeerden.  Begonnen werd 
met  a f tu igen.  
BIJLAGE B 
Verslag van week 2-11-1967 tot 7-11-1987 "Elektrische visserij" 
projekt 70,016 uitgevoerd aan boord van de (rO«65 "SOLI DEO u-LOttlA 
Vrijdag 30-10-1987 
Gehele dag monteren en instaleren elektrische boomkor en vistuig 
en het geheel beproefd» 
Maandag 2-11-1987 
Qa 9.30 uur uitgevaren naar de positie 51?58*NB en 3°33* OL 
alwaar werd uitgezet. 
Berst werd het elektrische vistuig in het wafcer hangend beproefd 
waarna werd uitgevierd«, 
Na twee uur vissen werd vistuig opgehaald en werd het elektrische 
binnen boord gezet om de containers op hun waterdichtheid te 
te controleren. 
Bij deze controle bleken beide containers watm? te bevatten 
volks werd afgetapt. 
Hierna werd weer weggezet maar na een half uur trad er een 
storing op in het elektrische gedeelte waarna weer werd opgehaald, 
Het elektrische vistuig werd weer binnen boord gehaald en bij 
open maken van een der containers bleek deze vol water te zitten 
zowel de voorste als achterste compartiment 
Na telefonisch overleg met firma Okay werd besloten om naar 
Scheveningen te varen. 
CÎH 2C.10 uur ariveerden we in Scheveningen en onmiddellijk werd 
begonnen met net demonteren van de containers. 
Een der containers bleek in orde maar de ander was defect 
Deze werd gerepareerd waarmede men om middernacht gereed was 
3esloten werd om alle afdichtingen de ringen te vervangen door 
een andere soort met een hardere samenstelling. 
Deze ringen waren dinsdagmorgen om 10.00 uur ter plaatse waarna 
ze gelijk werden gemonteerd. 
nj.einrede was men om l^.üOuur gereed waarna gelijk werd uitgevaren 
naar de positie 52 1211 WiS en 3°33' OL alwaar werd uitgec-iet„ 
Ja een uur /issen werd veer opgenaaid en net elektriscne vistuig 
b i n n e n  b c o x - d  g e z e t .  
Bij controle bleek beide containers water te bevatten. 
ua telefonisch overleg met firma Okay werd beslotexi om weer 
terug te keren naar Scheveningen 
Qu 23.15 uur ariveerden we in Scneveningen en werd glijk begonnen 
met de demontage van de containers. 
fla overleg met alle partijen werd besloten om in de afdichtinss-
flenzen meer boutgaten aan te brengen 
Ook werd besloten om de afdichtingsringen te vervangen door 
platte rubberen pakking» 
Hiermede werd woensdagmorgen begonnen en men was donderdagmorgen 
gereedo 
Donderdagmorgen om 8.30 uur uitgevaren naar de positie 52°05* -N.B 
en 3°32* OL alwaar werd uitgezet, 
JNa een uur vissen viel de stroom voor de helft weg maar er werd 
nog een uur door gevist. 
Na opgehaald te hebben werd het elektrische vistuig binnen 
boord gehaald en bij controle bleken beide containers water te 
bevatten. 
Na overleg werd besloten om alleen het elektrische vistuig 
op de zeebodem té laten zakken en dan stil te blijven liggen» 
om dan  de  cons t a t e r en  w a t  voo r  e f f ec t  da n  z a l  op t r eden  t . O o V .  
de waterdichtheid. 
ria twee en een half uur werd weer opgehaald en in beide containers 
werd weer water geconstateerd 
.Besloten werd om naar Stellendam te varen alwaar we 22.40 uur 
ariveerden. 
Vrijdag 6-11-1987 
De achterste compartimenten der containers werden gedemonteerd 
en naar firma Okay gebracht en werden nieuwe kabeldoorvoeringen 
aangebracht. 
Het geheel werd zaterdag 7-ll-19ö7 weer opgebouwd en visklaar 
gemaakt o ; 
verslag van week 9-11-1987 tot 13-11-1987 "Elektriscne visserij " 
Projekt 70.016 uitgevoerd aan boord van de Cf0o65 "SOLI DEO GL0ÄIA" 
Maandag 9-11-1987 
CtQ 4.30 uur uitgevaren naar de positie 51°57.4 NB en 3°31* OL 
alwaar werd uitgezet» 
Na twee uur vissen werd opgehaald en werd het electrische vistuig 
binnen boord gezet en gecontroleerd 
Beide containers bleken water te bevatten,dit water werd afgetapt 
en in de voedingskabel werd een eindverbinding gemonteerd. 
Hierna werd weer uitgezet, maar na tien minuten bleek dat het 
elektrische vistuig niet meer werkte, en na telefonisch overleg 
met firma Okay werd besloten om naar Scheveningen te varen. 
Aangekomen in Scheveningen werd gelijk begonnen met aan de kabels 
andere verbindingen te monteren en werd het elektrische gedeelte 
gerepareerd en hiennee was men om 23«30 uuägereed« 
Daar de nieuwe kabelverbindingen een aantal uren droogtijd nodig 
hadden werd besloten om de volgende morgen uit te varen. 
Dinsdag 10-11-1987 
On 7o20 uur uitgevaren naar de positie 52o06(' NB en 3°26' OL 
Eerst werd het elektrische vistuig overboord^gezet om dit alleen 
op de zeebodem te laten zakken en dan stil te blijven liggen. 
Na twee uur en vijftien minuten werd het weer boven water gehaald 
en binnen boord gezet en gecontroleerd,hierbij bleken de containers 
geen water te bevatten. 
» 
Daarna werd weer uitgezet en gevist en na drie trekken van elk 
twee uur werd weer gecontroleerd en er werd weer geen water 
geconstateerd,, 
Verder werd de gehele dag gevist» 
Woensdag 11-11-1987 
bevist met steeds verslechterend weer en na het weerbericht van 
16o40 uur van Scheveningen radio welke storm opgaven werd besloten 
te stoppen met vissen en naar Scneveningen te varen alwaar we om 
20»30 ariveerden. 
Donderdag 12-11-1987 
Qa 13o30 uur uitgevaren, maar bij slecnte weersverwachting van 
windkracnt 7 tot 9 werd besloten om naar Stellendam te varenV 
alwaar we om 16»30 ariveerden» 
Vrijdag 13—11—1987 
Vistuig gereed gemaakt voor de volgende reis. 
Verslag van week 16-11-1987 tot 20-11-1987 "Elektrische visserij" 
projekt 70.016 uitgevoerd aan boord van de G-0.65 "SOLI DEO GLORIA" 
«•s 
Maandag 16-11-1987 
Cta 9.15 uur uitgevaren naar de positie 51°59t' NB en 3° 27/ OL 
alwaar werd uitgezet0 
Na de tweede trek was het net van het elektrische vistuig stuk 
welke gerepareerd werd. 
Hiermee was men vijf uren mee bezig en intussen verslechterde 
het weer naar windkracht 7 a 8 • 
Besloten werd om beter weer af te wachten» 
Dinsdag 17-11-1987 
xot 7«00 uur beter weer afgewacht en daarna uitgezet« 
xijdens het uitzetten kwam het net van het elektrische vistuig 
in de schroef. 
jtfa enkele uren bezig iijn geweest konden we het net niet uit 
de schroef krijgen en werd getracht om naar Scheveningen te varen0 
Hier werd een duiker erbij gehaald om het net uit de schroef 
te halen» 
Woensdag 18-11-1987 
Cta 5.15 uur uitgevaren naar de positie 52°06.' en 3°2ö* 01/ 
alwaar werd uitgezet«, 
Er werden vier trekken gevist van elk twee uur en bij de vijfde 
trek viel de stroom uit0 
Het elektrische vistuig werd binnen boord gezet en bij controle 
bleek een container wat ar te bevatten.' 
Het geheel werd droog gemaakt en weer over boord gezet en in het 
water hangend beproefd, hierbij bleek de voedingskabel sluiting 
te maken» 
.Besloten werd om naar Stellendam te varen,. 
Donderdag 19-ll-19ö7 
Cta 1„35 uur in Stellendam geariveerd» 
De beide containers gedemonteerd en de achterste compartimenten 
naar firma Okay gebracht alwaar nieuwe kabeldoorvoeringen gemonteerd 
werden 
Vrijdag 20-11-1987 
De voorste compartiment en werden geheel schoongemaakt en dicht 
gemaakt « 
Verder werd het net visklaar gemaakt voor de volgende reis 
1 
Avonds waren de achterste compartimenten nog niet gereed en 
werd besloten deze maandag te monteren» 
Verslag van week 23-11-1987 tot 27-11-1987 "Elektrische visserij" 
Projekt 7Uo016 uitgevoerd aan boord van de Gr0„65 "SOLI DEO U-LORIA" 
baandag 23-11-1987 
Gehele dag monteren en instaleren van de containers aan vistuig 
Welke om 17»30 na testen van instalatie gereed was. 
Om 18o00 uur uitgevaren naar de positie 51°59i' -N-o en 3012' OL alwaar 
Werd uitgezet. 
Verder de dag gevist. 
Dinsdag 24-11-1987 
De gehele dag gevist met in de middag verslechterend weer» 
Woensdag 25-11-1987 
De gehele nacht en morgen gevist met nog steeds verslechterend 
Weer en in de middag werd gestopt met vissen en met de weersverwachtii 
van windkracht 7 tot 8 werd besloten om naar Scheveningen te varen. 
Donderdag 26-11-1987 
Qa 8.30 uur weer uitgevaren naar de positie 52°08' JNJj en 302ö' OL 
alwaar werd uitgezet. 
Verder werd de gehele dag gevist. 
Vrijdag 27-11-1987 
'A'ot 3o00 uur gevist nadat hex elektrische gedeelte was uitgevallen 
öij controle bleek er een print defect te zijn. 
besloten werd om naar Stellendam te vai?en alwaar we om 6.5<J uur 
9-riveerd en0 
®ij binnen liggen werd de storing verholpen en werd alles gereed 
gemaakt voor de volgende réis. 
Verslag van week 30-11-1987 tot 4-12-1987 "Elektrische visserij" 
Projekt 70.016 uitgevoerd aan boord van de G0o65 "SOLI DEO CrlOKIA" 
haandag 30-11-1987 
On 8.15 uur uitgevaren naar de positie 51°58< 1*£ en 3°27,' OL 
alwaar werd uitgezet. 
Er werden twee trekken van elk twee uur gevist en bij de derde trek 
viel de stroom uit van een container» 
Het vistuig werd boven gehaald en binnen boord gezet. 
Na controle bleek een voedingsprint defect te zijn en deze werd 
gerepareerd 
Hierna weer weggezet en verder de gehele dag gevist. 
Dinsdag 1-12-1987 
•De genele nacht gevist en in de morgen werd het elektriscne vistuig 
binnen boord gezet voor controle en alles bleek in orde 
Hierna weer uitgezet en verder de gehele dag gevist. 
Woensdag 2-12-1987 
De gehele nacnt gevist 
In de morgen waren er twee electroden defect zodat net elektriscne-
Vistuig binnen boord gezet werd en het geheel werd gerepareerd. 
Tevens werd er controle gedaan op de waterdichtheid van de containers 
Daarna weer uitgezet ea verder de genele dag gevist. 
Donderdag 3-12-1987 
Werd de genele dag gevist9 en om 22.00 uur gestopt met vissen en 
naar Stellendam gevaren 
Vrijdag 4-12-1987 
Ctn 1.30 uur xe Stellendam geariveerd» 
Bij binnen liggen werd vistuig gereed gemaakt voor de volgende reis. 
I 
Î .  
Verslag van week 14-12-1987 tot 18-12-1987 "Elektrische visserij" 
Projekt 70®016 uitgevoerd aan boord van de GO,65 "SOLI DEO GLORIA" 
Maandag 14-12-1987 
Cm 8.00 uur uitgevaren naar de poäitie 52°01' ivB en 3°17' OL 
alwaar werd uitgezet. 
De gehele dag gevist maar om 19»15 uur opgehaald bleek het net 
zodanig stuk dat het niet gerepareerd kon worden<» 
Besloten werd om naar Scheveningen te varen om daar een ander net 
aan te sluiten» 
Om 23.00 uur te Scheveningen geariveerd en gelijk begonnen met 
het aansluiten van een ander net. 
Dinsdag 15-12-1987 
Cöi 1.50 gereed met de werkzaamheden en gelijk uitgevaren naar de 
positie 52°l6' UB en 3°3 2' OL alwaar om 4o30 uur werd uitgezet. 
Verder de gehele dag gevist. 
Woensdag 16-12-1987 
De gehele dag gevist. 
Donderdag 17-12-1987 
De gehele dag gevist tot 21.30 uur toen werd gestopt met vissen en 
ttaar Stellendam gevaren. 
Vrijdag 18-12-1987 
dn 00.45 uur geariveerd te Stellendam. 
Wet elektrische vistuig en de instalatie geheel gedemonteerd en 
Van boord gehaald, en het wekkerkettingtuig van de GO.65 aan 
boord gezet. 
De schipper van de GO.65 "SOLI DEO GLORIA" 
C. Boelaars 
Al exand erst raat 3 
32 53 BA üuddorpo 
Verslag van week 7-12-1987 tot 11-12-1907 "Elektriscne visserij" 
Projekt 70.016 uitgevoerd aan boord van de GO.65 "SOLI DEO liLOKIA" 
Waandag 7-12-1987 
Om 3.00 uur uitgevaren naar de positie 51°58' NB en 3°274 OD 
alwaar werd uitgezet. 
Verder de geneie dag gevist. 
Dinsdag 8-12-1987 
De genele nacnt gevist. 
's Morgens was net net stuk en werd gerepareerd, tevens werd alles 
gecontroleerd en werden enkele electroden vernieuwdo 
Daarna werd de genele dag gevist» 
Woensdag 9-12-1987 
De genele dag gevist 
donderdag 10-12-1987 
De genele dag gevist 
Vrijdag 11-12-1987 
Om 2o00 uur gestpgt met vissen en naar Stellendam gevaren alwaar we 
5.30 uur ariveerden 
•bij binnen liggen vistuig gereed gemault voor de volgende reis. 
